

# REGIONE CAMPANIA



## PROGETTO PILOTA “ALTA IRPINA”

Fondi FESR

**COMUNE di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (Av)**  
Ente comproprietario e beneficiario

**ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI**  
Ente comproprietario e beneficiario-attuatore

**SOPRINTENDENZA SABAP di Salerno e Avellino**  
Alta Sorveglianza

**DISPAC – UNIVERSITA' DI SALERNO**  
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale



## ABBAZIA del GOLETO

### LAVORI di COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA e MUSEO

Accordo di programma quadro in data 17 ottobre 2001 - Soggetto responsabile Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi  
Protocollo d'intesa in data 15 dicembre 2017 - Soggetto responsabile Comune di Sant'Angelo dei Lombardi  
Parere Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino prot. n°24520 del 28/09/2017  
Approvazione Comune di S. Angelo d.L. deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 10/02/2018

## PROGETTO ESECUTIVO

### G. Cronoprogramma

Progettazione e CSP  
UFFICIO TECNICO DIOCESANO



Arch. Angelo Verderosa, responsabile della progettazione e CSP  
collaboratori e consulenti

Arch. Fabiana Biondo, cartografia e cad  
Arch. Michele Rufolo, computi e capitolati  
Dr. Arch. Benedetta Verderosa, disciplinari e cam  
Ing. Di Donato Moris, cad e 3d  
Ing. Sergio Paciello, consolidamenti e strutture  
Ing. Giacomo Cuozzo, strutture  
Ing. Flaminio Mazzariello, impianti meccanici  
Ing. Giovanni Polestra, antincendio  
Geom. Silvio Antonello, rilievi topografici  
Arch. Diego Guarino – Arch. Amabile Iannaccone, rilievo architettonico  
Dr.ssa Albina Moscardello, consulente per l'archeologia  
Il Restauro snc di M.Gramaglia e L.Prudente, restauri artistici



Revisione e ristampa feb. 2020

Il Direttore dell'Ufficio Beni Culturali  
**Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga**

Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi  
**Dott. Marco Marandino**



Pareri e visti

Il Responsabile Unico del Procedimento

II R.U.P.  
**Geom. Luigi D'Angelis**



# Cronoprogramma dei lavori

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	
B1.1 Area archeologica, scavi, assistenza	113 g	Z1																				
B1.2 Area archeologica, ripristini, accessi, percorsi e attrezzature	10 g					Z1																
B2.1 Cappelle Inf. e S.Luca, Campanile, ex chiesa SS Salvatore, T	42 g						Z2															
B2.2 ex Chiesa del Vaccaro, ripristino archi e restauro ruderi sommi	39 g							Z3														
B2.3 ex Chiesa del Vaccaro, restauro stucchi, pavimenti e opere laq	33 g								Z3													
B2.4 ex Convento Femminile, restauro portico, intonaci, opere com	15 g									Z9												
B2.5 Casali e area fraternità	49 g										Z4											
B3.1 Sistemazione esterne, spazi interni alle mura	49 g												Z5									
B3.2 Sistemazioni esterne, spazi esterni alle mura	58 g													Z5								
B4.1 Museo, allestimento museografico e opere complementari	33 g																	Z6				
B4.2 ex Biblioteca, ripristino copertura e opere complementari	28 g																		Z7			
B4.3 Sala dell'Arco, ripristini e opere complementari	25 g																			Z8		
<b>LEGENDA Zona:</b>		Durata lavorazioni: 20 mesi pari a 600 giorni																				
Z1 = ZONA Area archeologica																						
Z2 = ZONA Cappelle Inf. e S.Luca, Campanile, ex chiesa SS																						
Z3 = ZONA Ex Chiesa del Vaccaro																						
Z4 = ZONA Casali																						
Z5 = ZONA Sistemazioni esterne																						
Z6 = ZONA Museo																						
Z7 = ZONA Ex Biblioteca																						
Z8 = ZONA sala dell'Arco																						
Z9 = ZONA Ex Convento Femminile																						

