

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 72 del 11/09/2026		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO dei Servizi Professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi all'intervento di Sicurezza Sismica della "Chiesa Concattedrale di Nusco (AV)" - CUP: F76J22000040006 - CIG: A017E74D0C.

RICHIAMATI :

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la circolare 21 giugno 2022, n. 27, del Servizio Centrale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR";
- la circolare 26 luglio 2022, n. 29, del Servizio Centrale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante il "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, - recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, il “Codice”);
- l’art. 225, comma 8, del Codice dispone che “8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.”;

PREMESSO

Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 2.900.000,00 per il progetto denominato “LAVORI DI SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA CONCATTEDRALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV) CUP: F76J22000040006;

Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all’intervento “CHIESA CONCATTEDRALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV) CUP: F76J22000040006;

Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e Cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

Che con Decreto del Vicario per l’attuazione del PNRR del 19/06/2023 è stato affidato l’incarico di RUP al geom. Luigi D’Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano dell’Ufficio Tecnico Diocesano;

RICHIAMATA

- la determina n. 49 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento di SICUREZZA SISMICA DELLA “CHIESA CONCATTEDRALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV)” F76J22000040006
- La Determina del Responsabile del Procedimento 5 del 15/02/2024 con cui è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, del contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all’intervento denominato “CHIESA CONCATTEDRALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV)” all’operatore economico: Arch. Rocco di Conza P.IVA 02471260642, mandatario della costituenda RTP partecipante con l’operatore ausiliario COSTRUTURA CONSULTING SOC: COOP ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro € 209.729,76, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- La con nota trasmessa a mezzo PEC dell’18/02/2025, con cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino prot. 004100-P del 18/02/2025, concedeva

il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 21 del d.Lgvo 42/2004 del P.F.T.E. redatto dal tecnico incaricato;

- La nota trasmessa a mezzo PEC dell'12/03/2025, con cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 007057-P del 12/03/2025, concedeva il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo 42/2004 del P.F.T.E. redatto dal tecnico incaricato;

DATO ATTO

Che con pec del 20 marzo 2025 il tecnico incaricato trasmetteva il Rapporto Conclusivo di Verifica e il Rup in data 25/03/2025, provvedeva alla Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

Che con Determinazione n. 34 del 26/06/2025 veniva disposta l'aggiudicazione efficace della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di "Sicurezza Sismica della "chiesa Concattedrale di S. Amato – Nusco - (AV)" F76J22000040006 CIG: B68B093A37 all'operatore economico EDIL GEO SRL P.IVA 01340201217, con sede legale in Nola (NA) in via Feudo n.218/bis., Mandataria in costituenda ATI: Vincenzo Modugno srl costruzioni – restauri con sede legale in Capua (CE) in via Roma n.137 Codice fiscale e Partita IVA 01600330615 per l'importo totale contrattuale al netto dei ribassi offerti, determinato in € 2.043.850,04 di cui € 53.936,19 per il servizio di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA e oneri ammessi.

PRESO ATTO che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 4 agosto 2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 21/08/2025 al n. 593 serie 3;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 25 giugno 2025 per quanto riguarda l'attività di progettazione esecutiva, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data e in data 22 settembre 2025 per i lavori contrattuali;

CONSIDERATO:

- Che con atto notarile in data 5 marzo 2024, Repertorio n. 42740, Raccolta n. 14414, veniva costituito il raggruppamento temporaneo tra Professionisti Mandatario L'Arch. Rocco Di Conza, Mandante la Costructura Consulting Soc. Coop., registrato in Irpinia Sannio il 13 marzo 2024 al n° 1674 1t;
- Che in data 30 marzo 2024 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista dell'importo complessivo di € euro 209.729,76, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;
- Che l'Affidatario Mandatario Arch. Rocco Di Conza è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 71 442628VI rilasciata in data 06/04/2023 da SARA ASSICURAZIONI spa – Agenzia di LIONI con massimale di €. 1.000.000,00;
- Che l'Affidatario Mandante Soc. Costructura Consulting Soc. Coop è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 2021/07/6264005 rilasciata in data 26/02/2021 (in corso di validità) da ITALIANA ASSICURAZIONI spa – Agenzia territoriale Irpinia con massimale di €. 2.500.000,00;
- Che con Determina n. 8 del 12.04.2024, emessa dall' Ufficio Tecnico Diocesano, veniva liquidata l'anticipazione dei servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di sicurezza sismica della "CHIESA CONCATTEDRALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV)" per un importo di € 41.945,95 oltre a Cassa Previdenziale ed Iva;
- Che con Determina n. 36 del 04/07/2025 veniva liquidato nell'importo imponibile netto pari a € 25.948,19 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 1.037,93, IVA 22% per € 5.936,95, per un totale netto pari a € 32.923,07, il SALDO del PFTE previsto dall'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.

- Che a seguito di formale e motivata richiesta con nota pec del 10/03/2026, l'impresa Mandaria, EDIL GEO SRL chiedeva alla Committenza e al RUP di valutare la possibilità di riduzione della rata minima stabilita dal contratto;
 - Che il RUP, con nota pec del 20 marzo 2026, prot. 976/26 nel rilevare che occorreva rimuovere qualsiasi ostacolo o difficoltà di esecuzione del contratto, e che non si era in presenza di una modifica "sostanziale" del contratto atteso che non si trattava di apportare una modifica "duratura" allo stesso, ma di pagare un acconto in corso d'opera, **"una tantum"**, per cause di forza maggiore acclarate, indipendenti dalla volontà delle parti; Verificate, infine, le rigide prese di posizione di ANAC sull'impossibilità di variare le previsioni contrattuali relative al pagamento degli acconti in corso d'opera, e tenuto conto che nella circostanza erano dovuti all'appaltatore singoli pagamenti parziali in acconto del prezzo complessivo pattuito (Cass. 13304/1999): perciò aventi carattere provvisorio, lo stesso RUP disponeva la deroga all'importo minimo stabilito in contratto riducendolo a € 300.000,00 al netto delle ritenute di legge e del recupero dell'anticipazione.
 - che il direttore dei lavori con nota pec del 25 marzo 2026 trasmetteva il primo SAL a tutto il 23/03/2026, dell'importo netto dei lavori pari a € 364.048,43 oltre IVA come per legge, e contestualmente il calcolo delle spese tecniche di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione;
 - che con Determina n. 41 del 01/04/2026 venivano liquidate all'Arch. Rocco Di Conza P.IVA 02471260642, le spettanze relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione dell'importo netto imponibile pari a € 10.000,00 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 400,00, IVA 22% per € 2.288,00 per un totale di € 12.688,00 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 2.000,00 per un totale netto liquidato pari a € **10.688,00**;
 - che con Determina n. 49 del 18/05/2026 venivano liquidate all'Arch. Rocco Di Conza P.IVA 02471260642, le spettanze relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione dell'importo netto € 20.000,00 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 80,00, IVA 22% per € 4.576,00 per un totale di € 25.376,00 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 4.000,00 per un totale netto da liquidare pari a € **21.376,00** relativa alla corresponsione del SECONDO ACCONTO spese tecniche di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione;
 - che il direttore dei lavori con nota pec del 10 agosto 2026 trasmetteva il TERZO ED ULTIMO SAL a tutto il 07/08/2026, dell'importo netto dei lavori pari a € 1.859.391,80 e contestualmente il RUP emetteva il relativo Certificato di Pagamento dedotto del recupero totale dell'anticipazione e dei certificati precedenti pari a nette € 607.745,83 oltre IVA al 10% pari a € 60.774,58 per un totale di € 668.520,41;
 - che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandatario Arch. Rocco Di Conza P.IVA 02471260642, la fattura n. 11/26 del 13/08/2026 dell'importo netto imponibile pari a € 31.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 1.260,00, IVA 22% per € 7.207,20 per un totale di € 39.967,20 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 6.300,00 per un totale netto da liquidare pari a € **33.667,20** relativa alla corresponsione del TERZO ACCONTO spese tecniche di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione;
- ACCERTATO che:
- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere il pagamento chiesto dal Professionista;
 - la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il certificato INARCASSA n. 1444676 del 12 agosto 2026;
- ATTESO che il codice CUP è il seguente: F76J22000040006;
- ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: A017E74D0C;
- VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. Luigi D'Angelis la direzione dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTO l'atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 col quale è stato affidato l'incarico di RUP allo scrivente geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;

VISTI

- il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il Disciplinare di attuazione dei fondi PNRR

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prendere atto** della richiesta di liquidazione del TERZO ACCONTO da parte del Mandatario Arch. Rocco di Conza, come previsto dall'art. 8 dello stesso contratto, relativa ai **servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ALL'INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DELLA "CHIESA CONCATTEDEALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV)"** CUP: F76J22000040006 - CIG: A017E74D0C,
- di liquidare** al Mandatario Arch. Rocco Di Conza P.IVA 02471260642, la fattura n. 11/26 del 13/08/2026 dell'importo netto imponibile pari a € 31.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 1.260,00, IVA 22% per € 7.207,20 per un totale di € 39.967,20 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 6.300,00 per un totale netto da liquidare pari a € **33.667,20** relativa alla corresponsione del TERZO ACCONTO spese tecniche di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione;
- di prendere atto** che la prestazione è stata svolta con buon esito e secondo i termini contrattuali
- di imputare** l'importo complessivo di euro € **33.667,20** sul bilancio 2026, dando atto che la somma trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022 per l'importo di € 2.900.000,00 e dell'anticipazione concessa pari al 10% e già accreditata sul conto dedicato del beneficiario e pagamento intermedio di € 870.000,00;
- di dare mandato** all'Ufficio Finanziario di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato a CHIESA CONCATTEDEALE DI S. AMATO – NUSCO - (AV) in favore di:

Professionista	fattura	netto da liquidare	ritenuta	Spesa totale
Di Conza Rocco	11/26 del 13/08/2026	€ 39.967,20	€ 6.300,00	€ 33.667,20

DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP F76J22000040006

DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto CIG: A017E74D0C

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria secondo l'Ordinamento dell'Ente e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis



UFFICIO CONTABILITA' Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022 Sant'Angelo dei Lombardi, 11/09/2026 Il Responsabile del Servizio Finanziario L'Economo Don Dino Tisato SANT'AMATO NUSCO CUP F76J22000040006
--

Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 11/09/2026

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Luigi D'Angelis

