ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

Strategia Aree Interne

REGIONE CAMPANIA Unione Europea POR CAMPANIA FESR 2014-2020

| | | |
|---|---|---|
| **DETERMINA n. 42 del 11/07/2023** | | ORIGINALE |

# DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: **DETERMINA PER LA RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI** relativa all'intervento denominato: **"ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO"**
**CUP: B66J20001490002**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP**

**PREMESSO**

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Abbazia del Goleto in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell'Area Archeologico e Museo", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO,

DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO"

previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

- VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

- VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell'Area Interna "Alta Irpinia" ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell'Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

- VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

- VISTO il protocollo d'intesa tra l'Arcidiocesi e il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l'altro che spetta all'Ente Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l'attuazione dell'intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale.

- VISTA l'ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell'ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

- VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

DATO ATTO CHE:

- L'Arcidiocesi provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016";
- Al termine del rapporto conclusivo della Verifica, in data 14/10/2021 veniva redatto da parte del RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara di appalto ai sensi dell'art. art. 26 del D.Lgs 50/2016) e con Determina n. 09 del 14/12/2021veniva definitivamente approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo pari a € 3.000.000,00 secondo il seguente quadro economico:

# ABBAZIA DEL GOLETO

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

**SOMME a BASE D'APPALTO**

| | | | 2021 12 13 REV RUP |
|---|---|---|---|
| 1) LAVORI a corpo | | | € - |
| 2) LAVORI a misura | | | € 1.904.383,72 |
| **A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO** | | | **€ 1.904.383,72** |
| 3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso | | | € 135.616,28 |
| **A.2 TOTALE LAVORI (A.1+3)** | | | **€ 2.040.000,00** |
| **B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali - NETTI POST GARA** | | | **€ 233.000,00** |
| ***C. TOTALE _ SOMME DA APPALTARE in 2 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B. per forniture*** | | | **€ 2.273.000,00** |

**SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).** | | | **€ 25.693,09** |
| D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 | | € 21.000,00 | |
| D1.2) Imprevisti | | € 4.693,09 | |
| **D2) Rilievi, accertamenti, indagini** | | | **€ 0,00** |
| D2.1) indagine geologica | | | |
| D2.2) indagini archeologiche | | | |
| **D3) Allacciamento a pubblici servizi** | | | **€ 4.000,00** |
| D3.1) Allacciamento rete elettrica | | € 2.000,00 | |
| D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati | | € 2.000,00 | |
| **D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione** | | | **€ 12.000,00** |
| **D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice** | | | **€ 4.000,00** |
| **D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente** | | | **€ 36.368,00** |
| *Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C* | 1,60% | € 36.368,00 | |
| **D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità** | | | **€ 186.967,00** |
| D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA | | € 136.097,00 | |
| D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su importo A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA | | € 46.210,00 | |
| D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B. | | € 4.660,00 | |
| **D7) Spese per attività di consulenza e di supporto** | | | **€ 45.500,00** |
| D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca universitario, relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica | | € 24.000,00 | |
| D7.2) Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli scavi archeologici: archeologo e supporto laureato | | € 21.500,00 | |
| **D8) Spese per commissioni giudicatrici** | | | **€ 6.000,00** |
| Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento) | | € 5.400,00 | |
| **D9) Spese per pubblicità** | | | **€ 2.000,00** |
| Pubblicazione bandi ed esito gare | | € 2.000,00 | |
| **D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto** | | | **€ 36.726,82** |
| D10.1) analisi di laboratorio | | € 1.000,00 | |
| D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato | | € 5.844,10 | |
| D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato | | € 18.789,69 | |
| D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi | | € 8.093,03 | |
| D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo | | € 3.000,00 | |
| **D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti** | | | **€ 35.945,36** |
| **D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge** | | | **€ 331.799,73** |
| IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) | 10% | € 204.000,00 | |
| IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%) | 22% | € 51.260,00 | |
| IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia | 10% | € 2.569,31 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.1 _spese tecniche di D.LL. | 4% | € 5.443,88 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE | 4% | € 1.848,40 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec. | 4% | € 186,40 | |
| Contributo Cassa Previdenza (2%) su D7.2 _ spese archeologo | 2% | € 430,00 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi | 4% | € 1.309,07 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 _ Oneri validazione | 4% | € 1.437,81 | |
| IVA su spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 31.138,99 | |
| IVA su spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 10.572,85 | |
| IVA su spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 1.066,21 | |
| IVA su spese archeologo e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 4.824,60 | |
| IVA su spese collaudi e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 7.487,90 | |
| IVA su spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa | 22% | € 8.224,30 | |
| **D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante** | | | **€ 727.000,00** |
| **TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)** | | | **€ 3.000.000,00** |

CONSIDERATO

- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 21/05/2021e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n.1713784, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di "verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016"**CIG: Z1B3162019**
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione definitiva n. 04 del 03/06/2021, venivano assegnati il servizio di "verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035977, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO"**CIG. 9254835372**;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione definitiva n. 7 del 14/10/2022 venivano approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 6 del 12/10/2022, cosi come formulata dalla commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di "COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO".
- Che con determina n. 12 del 25/11/2022 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623. VIA A. MARINO SNC 81010-CASTEL CAMPAGNANO per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, oltre IVA come per legge;
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 23/01/2023 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3305076, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza **CIG: 9459381026**;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione definitiva n.10 del 18/11/2022 venivano assegnati il Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza alla RTP GOLETO 2022 P. IVA 01696860640, C.da Santojanni 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Mandatario Arch. Angelo Verderosa C.F. VRDNGL61P17A509O per l'importo netto di €168.143,10, oltre cassa ed IVA come per legge e oltre i servizi aggiuntivi di cui all'offerta tecnica in sede di gara;
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 05 del 18/02/2023 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3535760, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali CIG: 9666455304
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione definitiva n. 24 del 09/05/2023 venivano assegnato il Servizio di "fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali" alla società **SPACE SPA** da Prato per l'importo netto contrattuale di ad **€. 225.940,10**, oltre IVA come per legge e oltre i servizi aggiuntivi di cui all'offerta tecnica in sede di gara **CIG: 9666455304** .
- Che in data 19/12/2022 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. dell'importo complessivo di € 1.973.346,57, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2022 Serie 1T n° 143 del09/01/2023.

- Che in data 13 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

ACCERTATO che:
- sono state esperite tutte le procedure di gara dei lavori e dei servizi di direzione dei lavori e sicurezza e che sussistono tutti i presupposti per la richiesta alla Regione Campania della seconda rata secondo quanto stabilito all'articolo 5 del Disciplinare d'Obblighi
- l'erogazione della seconda rata del 10% del costo ammesso a finanziamento può essere disposto previa rimodulazione a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
- che dai ribassi di gara sono scaturite le economie sui previsti importi approvati a base d'asta, nonché dal ricalcolo dell'IVA E cassa, rispettivamente:
a) Lavori edili
b) Spese tecniche Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
c) Attrezzature, servizi e contenuti multimediali
d) Iva e contributi cassa
Inoltre sono state ricalcolate a consuntivo le spese di gara e di pubblicità che hanno subito un lieve incremento.
Infine è stato rielaborato il **cronoprogramma procedurale** e avanzamento della spesa secondo il quadro di seguito aggiornato:

**Arcidiocesi di San'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia - ABBAZIA DEL GOLETO- IMPORTO: € 3,000,000,00 CUP: B66J20001490002**

| ATTIVITA' (1) | Programmazione 2022/25 (*) | Data avvio | | Data conclusione | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prevista | effettiva | prevista | effettiva | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Validazione ed approvazione del progetto esecutivo | | | | | 03/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedure di gara per l'affidamento di lavori e aggiudicazione definitiva dei lavori | | | | | 14/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula del contratto | | | 19/12/2022 | | 19/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione dei lavori | | 13/02/2023 | | | 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regolare esecuzione/Collaudo opere - atti finali | | 01/12/2023 | | 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funzionalità / fruibilità dell'opera | | | | 31/12/2025 | 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) | | | | | €./mese | | | | | | | | | | | | | 3000000,00 | | | | | | | | | | | |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IL RUP GEOM. LUIGI D'ANGELIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B66J20001490002 e i singoli CIG per ogni procedura di gara
RICHIAMATI
1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come sostituito dal D.Lgs 36/2023;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di rimodulare il quadro economico** post gara tenendo conto delle economie sui ribassi offerti e di una variazione in aumento a consuntivo delle spese di commissione di gara e di pubblicità, secondo il seguente quadro economico:

# ABBAZIA DEL GOLETO

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA

**SOMME a BASE D'APPALTO**

2021 12 13 REV RUP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) LAVORI a corpo | | | € - |
| 2) LAVORI a misura | | | € 1.904.383,72 |
| **A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO** | | | **€ 1.837.730,29** |
| 3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso | | | € 135.616,28 |
| **A2 TOTALE LAVORI (A.1+3)** | | | **€ 1.973.346,57** |
| **B. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali - NETTI POST GARA** | | | **€ 225.940,10** |
| ***C. TOTALE _ SOMME DA APPALTARE in 2 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B. per forniture*** | | | **€ 2.199.286,67** |

**SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).** | | | **€ 28.533,14** |
| D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2 | | € 21.600,00 | |
| D1.2) Imprevisti | | € 6.933,14 | |
| **D2) Rilievi, accertamenti, indagini** | | | **€ 0,00** |
| D2.1) indagine geologica | | | |
| D2.2) indagini archeologiche | | | |
| **D3) Allacciamento a pubblici servizi** | | | **€ 4.000,00** |
| D3.1) Allacciamento rete elettrica | | € 2.000,00 | |
| D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati | | € 2.000,00 | |
| **D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi, accordi bonari di cessione** | | | **€ 12.000,00** |
| **D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice** | | | **€ 4.000,00** |
| **D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente** | | | **€ 35.188,59** |
| *Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo C* | 1,60% | € 35.188,59 | |
| **D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità** | | | **€ 172.803,00** |
| D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori (D.LL.), e alla misure e contabilità; su importo A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA | | € 125.523,00 | |
| D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) su importo A.2, come da calcolo allegato NETTI POST GARA | | € 42.620,00 | |
| D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione; 2% su importo B. | | € 4.660,00 | |
| **D7) Spese per attività di consulenza e di supporto** | | | **€ 45.285,00** |
| D7.1) Attività di consulenza specialistica, anche riguardo eventuale consulenza di istituto di ricerca universitario, relativa a scavi archeologici e musealizzazione dei reperti, previa evidenza pubblica | | € 24.000,00 | |
| D7.2) Spese specialistiche relative alla direzione, monitoraggio e rendicontazione scientifica degli scavi archeologici: archeologo e supporto laureato | | € 21.285,00 | |
| **D8) Spese per commissioni giudicatrici** | | | **€ 10.500,00** |
| Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento) | | € 10.500,00 | |
| **D9) Spese per pubblicità** | | | **€ 2.810,88** |
| Pubblicazione bandi ed esito gare (Consuntivo compreso IVA) | | € 2.810,88 | |
| **D10) Spese per collaudi statico, tecnico-amm.vo, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto** | | | **€ 36.726,82** |
| D10.1) analisi di laboratorio | | € 1.000,00 | |
| D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato | | € 5.844,10 | |
| D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato | | € 18.789,69 | |
| D.10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi | | € 8.093,03 | |
| D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo | | € 3.000,00 | |
| **D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti** | | | **€ 35.945,36** |
| **D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge** | | | **€ 320.113,38** |
| IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%) | 10% | € 197.334,66 | |
| IVA su B. _ forniture e servizi multimediali (22%) | 22% | € 49.706,82 | |
| IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia | 10% | € 2.853,31 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.1 _spese tecniche di D.LL. | 4% | € 5.020,92 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.2 _ spese tecniche di CSE | 4% | € 1.704,80 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D6.3 _ spese tecniche di Dir. Esec. | 4% | € 180,75 | |
| Contributo Cassa Previdenza (2%) su D7.2 _ spese archeologo | 2% | € 425,70 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D10.2-3-4 _ spese collaudi | 4% | € 1.309,07 | |
| Contributo Cassa Previdenza (4%) su D11 Oneri validazione | 4% | € 1.437,81 | |
| IVA su spese tecniche di D.LL. e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 28.719,66 | |
| IVA su spese tecniche di CSE e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 9.751,45 | |
| IVA su spese tecniche di Dir. Esec. e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 1.066,21 | |
| IVA su spese archeologo e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 4.870,00 | |
| IVA su spese collaudi e su correlato Contrib Cassa | 22% | € 7.487,90 | |
| IVA su spese verifica-validazione e su correlato Contrib cassa | 22% | € 8.244,30 | |
| **D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante** | | | **€ 707.906,16** |
| **TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+ B.+ C.+ D.)** | | | **€ 2.907.192,83** |

| | |
|---|---|
| **Importo assentito** | **€ 3.000.000,00** |
| **ECONOMIA POST GARA** | **€ 92.807,17** |
| IMPORTI VARIATI POST GARA | |

2. di **riapprovare** il Quadro Economico riepilogativo della spesa relativo all'intervento denominato "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7, composto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del D. lgs. n. 50/2016

3. di dare atto che l'economia risultata dai ribassi di gara e dal ricalcolo dell'IVA e cassa nonché di un lieve incremento delle spese di commissioni di gara e pubblicità è di € **€ 92.807,17**

4. **di dare atto** altresì che la spesa trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n.492 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento;

5. Di riapprovare il Cronoprogramma aggiornato secondo il quadro di seguito aggiornato:

**Arcidiocesi di San'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia - ABBAZIA DEL GOLETO- IMPORTO: € 3,000,000,00 CUP:** **B66J20001490002**

| ATTIVITA' (1) | Programmazione 2022/25 (*) | Data avvio | | Data conclusione | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prevista | effettiva | prevista | effettiva | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Validazione ed approvazione del progetto esecutivo | | | | | 03/06/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedure di gara per l'affidamento di lavori e aggiudicazione definitiva dei lavori | | | | | 14/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula del contratto | | | 19/12/2022 | | 19/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione dei lavori | | 13/02/2023 | | | 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regolare esecuzione/Collaudo opere - atti finali | | 01/12/2023 | | 13/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funzionalità / fruibilità dell'opera | | | | 31/12/2025 | 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) | | | | | €./mese | | | | | | | | | | | | | 3000000,00 | | | | | | | | | | | |
| Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IL RUP GEOM. LUIGI D'ANGELIS

6. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;

7. **di dare atto** infine che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento è B66J20001490002

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta

attestazione.

S. Angelo dei Lombardi lì 11/07/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020,nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)
Sant'Angelo dei Lombardi, 11/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

## PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it.**

Sant'Angelo dei Lombardi lì 11/07/2023

**Il Responsabile del Procedimento**
Geom. Luigi D'Angelis