ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA

COMUNE DI NUSCO (AV)

DETERMINA n. 83 del 28/11/2023		ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SAL relativo alla fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, per l'intervento denominato: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"
CUP: B76J20001620002 - CIG: 9667992762

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data 04/08/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale;

VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

DATO ATTO:

- Che l’Arcidiocesi ha provveduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- Che con Determina n. 07 del 16/11/2021 veniva approvato il progetto esecutivo previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del D. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010;
- Che tale progetto definitivo/esecutivo risulta coerente con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione e che lo stesso prevede una spesa complessiva di € 3.300.000,00 di cui € 295.000,00 per ATTREZZATURE E SERVIZI MULTIMEDIALI;
- che la spesa relativa all’intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” — CUP: B76J20001620002- CIG: 9667992762 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l’importo di € 3.300.000,00;
- che IL Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre N. 06 del 20/02/2023 procedeva alla indizione della RDO n. 3476529 per l’affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, relativa al “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)”,

- Che con determina n. 32 del 01/06/2023 veniva dichiarata l’intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all'impresa SPACE SPA VIA TORELLI N.24 59100 PRATO P. IVA 02658200924 per un importo di aggiudicazione pari ad € 286.061,50 tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara e oltre IVA come per legge.;

- Che in data 08/06/2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa SPACE SPA P. IVA 02658200924, dell'importo complessivo di netti € 286.061,50, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 1T Numero: 2108 del 15/06/2023.
- Che in data 08 giugno 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

VISTA la nota pec indirizzata al RUP in data 24/11/2023, da parte del direttore dei Lavori incaricato, Arch. Angelo Verderosa, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione del PRIMO SAL a tutto il 24/11/2023 ai sensi dell'articolo 8 del Contratto d'appalto che stabilisce che l'anticipazione è dovuta ogni qual volta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga per i servizi e forniture la cifra di Euro 100.000,00;

VISTA la fattura n. 2310186 del 24/11/2023 dell'importo di € 146.259,85 oltre IVA 22% pari a € 32.177,17 per un totale di € 178.437,02 da parte della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, relativa alla liquidazione del PRIMO SAL ai sensi dell'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto di cui all'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, relativa al "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)

RITENUTO dover procedere all'emissione del certificato di pagamento n.° 1 dell'importo di € 178.437,02 a favore dell'impresa esecutrice SPACE SPA VIA TORELLI N.24 59100 PRATO P. IVA 02658200924, dei lavori in oggetto, come contabilizzati al Sal n.° 1 a tutto il 24/11/2023.

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP B76J20001620002 - CIG: 9667992762
VISTO il DURC n. INAIL_37983924, scadenza validità 08/11/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924;
ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;
RICHIAMATI
1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **Di approvare** il 1° Sal eseguito a tutto 24/11/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al PRIMO SAL a tutto il 24/11/2023 e consistente in unico elaborato : • SAL, • Foglio excel- Sommario • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 146.259,85, al netto delle ritenute e anticipazione del 10% e oltre IVA al 10% pari a € 32.177,17 per cui il credito dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 178.437,02;
2. **di liquidare** la fattura n. 2310186 del 24/11/2023 dell'importo di € 146.259,85 oltre IVA 22% pari a € 32.177,17 per un totale di € 178.437,02 da parte della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, relativa alla liquidazione del PRIMO SAL ai sensi dell'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto di cui all'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, relativa al "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)";

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 330.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successivo Decreto Dirigenziale n. 652 del 14/09/2023 che ha liquidato il secondo acconto di € 316.834,16 Decreto Dirigenziale e n. 845 del 06/11/2023 di liquidazione del terzo acconto di € 968.208,33;

DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, attraverso il DURC n. INAIL_37983924, scadenza validità 08/11/2024
DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 e D.lgs 36/2023 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;
DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B76J20001620002;
DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 9667992762

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)
Sant'Angelo dei Lombardi, 28/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it.**

Sant'Angelo dei Lombardi lì 28/11/2023

Il Responsabile del Procedimento