ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA

COMUNE DI NUSCO (AV)

DETERMINA n. 84 del 23/11/2023		ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: **LAVORI DI RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE** per l'intervento denominato: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"
LIQUIDAZIONE PRIMO SAL a tutto il 14/11/2023

CUP B76J20001620002 CIG: 983796625F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

CONSIDERATO:

- che la spesa relativa all'intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" — CUP: B76J20001620002- CIG: 9254885CB2 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l'importo di € 3.300.000,00;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di Intervenuta Efficacia n. 06 del 15/10/2022, venivano affidati i lavori all'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.943.267,50 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 19.590,11 per complessivi € 1.962.857,61, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, e oltre IVA come per legge.
- Che in data 30 gennaio 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa EDIL GEO SRL dell'importo complessivo di € 1.962.857,61, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2023 Serie 1T n° 536 del 08/02/2023.
- Che in data 20 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;
- Che IL Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 27 del 22/05/2023 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3579349, procedeva all'indizione della gara per LAVORI DI RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE per l'intervento denominato: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato Decreto

PRESO ATTO che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, la Commissione dichiarava che l'offerta economicamente più vantaggiosa era quella dell'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. P.IVA 0150307062369 per un importo netto contrattuale di € 269.528,22, oltre IVA come per legge sull'importo a base d'asta di € 283.713,92;

RICHIAMATA la Determina di Aggiudicazione Definitiva n. 44 del 02/08/2023 in cui si era provveduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale 6 del 01/08/2023, così come formulata dalla commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico MASTIO RESTAURI S.R.L. con sede nel Comune di Castel Campagnano, Prov. CE, Via Antonio Marino snc, con codice fiscale: 01503070623, Partita IVA: 01503070623 relativamente ai lavori di "RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE", per l'intervento denominato: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)", per l'importo netto contrattuale di € 269.528,22, oltre IVA come per legge

VISTA la determina di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva n. 46 del 16/08/2023 con la quale veniva definitivamente assegnato il contratto dei lavori di "RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE", per l'intervento denominato: "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV) all'operatore economico MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623:

VISTO il verbale di consegna e contestuale inizio lavori sotto riserve di legge del 05/10/2023;

VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 08/11/2023, registrato all'Agenzia delle entrate attraverso la piattaforma SISTER, repertorio 04/23 serie 1T n. 3968 del 08/11/2023;

VISTA

- la nota trasmessa del Direttore dei Lavori Capogruppo della R.T.P Arch. Antonio Ressa del 15/11/2023, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al PRIMO SAL a tutto il 14/11/2023

VISTO L'art. 8 comma 3 del Contratto d'appalto che stabilisce *che "il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00"*

- **ACQUISITA** la documentazione predisposta dal Direttore dei lavori incaricato, **l'Arch. Antonio Ressa** in qualità di Mandatario della **RTP, AR&A** inerente la contabilità dei seguenti lavori:

I° Sal eseguiti a tutto 14/11/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate 2023 e consistente in : • Libretto delle misure • Registro di Contabilità • SAL, • Sommario del Registro di contabilità • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 152.100,00, al netto delle ritenute e anticipazione del 10% e oltre IVA al 22% pari a € 33.462,00 per cui il credito dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 185.562,00;

- **RITENUTO** dover procedere all'emissione del certificato di pagamento n.°1 dell'importo di € 152.100,00 a favore dell'impresa esecutrice MASTIO RESTAURI S.R.L. con sede nel Comune di Castel Campagnano, Prov. CE, Via Antonio Marino snc, con codice fiscale: 01503070623, Partita IVA: 01503070623, dei lavori in oggetto, come contabilizzati al Sal n.°1 a tutto il 14/11/2023.
- **ACQUISITA** al prot. del 16/11/2023 la fattura n.° 16/A emessa in data 16/11/2023 dell'importo di € 167.310,00 emessa dall'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623, comprensivo di € 15.210,00 per IVA al 10%, al netto delle ritenute per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"
- **ACQUISITA** al prot. del 23/11/23 la fattura n.° 17/A – nota di addebito sulla fattura 16/A del 16/11/2023, emessa in data 23/11/2023 dell'importo di € 18.252,00 emessa dall'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623, a compensazione della differenza di IVA erroneamente calcolata al 10% sulla precedente fattura n. 16/A rispetto all'aliquota corretta al 22%, per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato-INAIL_41241581, con validità fino al 08/03/2023;

ACCERTATO che:
- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere la liquidazione del primo SAL chiesti all'Appaltatore;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP B76J20001620002 CIG: 983796625F

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;
RICHIAMATI
1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1- **Di approvare** il I° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto 14/11/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate 2023 e consistente in : • Libretto delle misure • Registro di Contabilità • SAL, • Sommario del Registro di contabilità • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 152.100,00, al netto delle ritenute e anticipazione del 10% e oltre IVA al 22% pari a € 33.462,00 per cui il credito dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 185.562,00;

2- **di liquidare** la fattura n.° 16/A emessa in data 16/11/2023 dell'importo di € 167.310,00 emessa dall'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623, comprensivo di € 15.210,00 per IVA al 10%, al netto delle ritenute per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"

3- **di liquidare** la fattura n.° 17/A – nota di addebito sulla fattura 16/A del 16/11/2023, emessa in data 23/11/2023 dell'importo di € 18.252,00 dall'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623, a compensazione della differenza di IVA erroneamente calcolata al 10% sulla precedente fattura n. 16/A rispetto all'aliquota corretta al 22%, per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"

DI DARE ATTO che la spesa della presente liquidazione trova copertura trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 330.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successivo Decreto Dirigenziale n. 652 del 14/09/2023 che ha liquidato il secondo acconto di € 316.834,16 Decreto Dirigenziale e n. 845 del 06/11/2023 di liquidazione del terzo acconto di € 968.208,33;

1. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;

2. DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, MASTIO RESTAURI S.R.L., Partita IVA: 01503070623 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato-INAIL_41241581, con validità fino al 08/03/2023;

3. DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B76J20001620002;

4. DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 983796625F;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)

Sant'Angelo dei Lombardi, 28/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it.**

Sant'Angelo dei Lombardi lì 28/11/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis