ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA

COMUNE DI NUSCO (AV)

Strategia Aree Interne

REGIONE CAMPANIA

Unione Europea

POR CAMPANIA FESR 2014-2020

DETERMINA n. 102 del 27/11/2023		ORIGINALE

OGGETTO: **"MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUINTO SAL LAVORI CONTRATTUALI A TUTTO IL 27/12/2023**

CUP B76J20001620002 **CIG: 9254885CB2**

DETERMINAZIONE DEL RUP

PREMESSO:

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

CONSIDERATO:

- che la spesa relativa all'intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" — CUP: B76J20001620002- CIG: 9254885CB2 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR

2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l'importo di € 3.300.000,00;

- Che IL Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 01 del 28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035030, ha proceduto all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l'offerta economica e 92 punti per l'offerta tecnica-tempo secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;
- Che L'importo a base di gara era stabilito in € 1.962.500,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari ad €.19.590,11;
- Che il Bando-Disciplinare di gara è stato pubblicato come RDO Aperta su MEPA, all'Albo Pretorio del Comune di Nusco e a quello della stazione appaltante in data, 03/06/2022;
- Che il Bando-Disciplinare è stato pubblicato sulla GURI in data 03/06/2022, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale rispettivamente in data in data 04/07/2022 e 07/06/2022, nonché sul BURC n. 53 del 20/06/2022;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di Intervenuta Efficacia n. 06 del 15/10/2022, venivano affidati i lavori all'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.943.267,50 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 19.590,11 per complessivi € 1.962.857,61, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, e oltre IVA come per legge.
- Che in data 30 gennaio 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa EDIL GEO SRL dell'importo complessivo di € 1.962.857,61, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2023 Serie 1T n° 536 del 08/02/2023.
- Che in data 20 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

VISTA

- la nota trasmessa dal Direttore dei Lavori Capogruppo della R.T.P Arch. Antonio Ressa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/12/2023, con la quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al QUINTO SAL a tutto il 27/12/2023;
- la nota trasmessa dal Direttore dei Lavori Capogruppo della R.T.P Arch. Antonio Ressa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/11//2023, con la quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al QUINTO SAL a tutto il 27/12/2023; trasmesse , ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Contratto d'appalto che stabilisce che "*l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00";*

- ACQUISITA la documentazione predisposta dal Direttore dei lavori incaricato, **l'Arch. Antonio Ressa** in qualità di Mandatario della **RTP, AR&A** inerente la contabilità dei seguenti lavori:

5° Sal eseguiti a tutto 27/12/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al QUINTO SAL e consistente in : • Libretto delle misure • Registro di Contabilità • SAL, • Sommario del Registro di contabilità • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 309.000,00, oltre IVA al 10% pari a € 30.900,00 per cui il credito dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 339.900,00;

RITENUTO dover procedere all'emissione del certificato di pagamento n.° 5 dell'importo di € 339.900,00 a favore dell'impresa esecutrice EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, Via Feudo,

218/bis 80035 Nola (NA), dei lavori in oggetto, come contabilizzati al Sal n.° 3 a tutto il 20/10/2023.

ACQUISITA al prot. del 27/12/2023 la fattura n. FPR 135/23 emessa in data 27/12/2023 dell'importo di € 339.900,00 emessa dall'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217 con sede in Via Feudo, 218/bis 80035 Nola (NA), comprensivo di € 30.900,00 per IVA al 10%, al netto delle ritenute per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217 attraverso consultazione DURC-OnLine con certificato-INPS_38248079, con validità fino al 24/02/2024;

ACCERTATO che:
- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere la liquidazione del QUINTO SAL chiesto all'Appaltatore;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B76J20001620002 ed il codice CIG: 9254885CB2;

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;
RICHIAMATI
1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1- **Di approvare** il 5° Sal eseguito a tutto 27/12/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al QUINTO SAL a tutto il 27/12/2023 e consistente in : • Libretto delle misure • Registro di Contabilità • SAL, • Sommario del Registro di contabilità • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 309.000,00, oltre IVA al 10% pari a € 30.900,00 per cui il credito dell'impresa appaltatrice risulta pari a € 339.900,00;

2- **di liquidare** la fattura n. FPR 135/23 emessa in data 27/12/2023 dell'importo di € 339.900,00 emessa dall'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217 con sede in Via Feudo, 218/bis 80035 Nola (NA), comprensivo di € 30.900,00 per IVA al 10%, al netto delle ritenute per l'esecuzione dei lavori di "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" quale liquidazione QUINTO SAL ai sensi dall'art. 8 comma 3 del Contratto d'Appalto riferita all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" - CUP: B76J20001620002 - CIG: 9254885CB2;

DI DARE ATTO che la spesa della presente liquidazione trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020 dell'importo complessivo di € 3.300.000,00, e trasferiti con Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 330.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successivo Decreto Dirigenziale n. 652 del 14/09/2023 che ha liquidato il secondo acconto di € 316.834,16, Decreto Dirigenziale e n. 845 del 06/11/2023 di liquidazione del terzo acconto di € 968.208,33 e, infine Decreto Dirigenziale n. 1081 del 11/12/2023 di liquidazione della quarta rata pari a € 969.025,49;

1. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;
2. DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B76J20001620002;
3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: 9254885CB2;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020

Sant'Angelo dei Lombardi, 27/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it.**

Sant'Angelo dei Lombardi lì 27/12/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis