ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

DETERMINA n. 104 del 27/12/2023		**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

DETERMINA DI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SAL relativo alla fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, per l'intervento denominato: ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (Av) MUSEO – MaM – MUSEO_Area MULTIMEDIALE.
CUP: B66J20001490002 - CIG: 9666455304

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Abbazia del Goleto in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell'Area Archeologico e Museo", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00;

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI

COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO" previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016"

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici"

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica.

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell'Area Interna "Alta Irpinia" ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell'Alta Irpinia, da cofinanziare nell'ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'Arcidiocesi e il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi Nusco sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l'altro che spetta all'Ente Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l'attuazione dell'intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale.

VISTA l'ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell'ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017

DATO ATTO CHE:

- L'Arcidiocesi ha provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016";

- Con Determina n. 02-2020 del 23/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo pari a € 3.000.000,00 a firma del Capogruppo di progettazione Arch. Angelo Verderosa;
- In data 08/10/2021 veniva acquisito il "Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo', redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010 e successivamente Validato con atto del 31/08/2021;
- Con Determina n. 09-2021 del 14/12/2021 veniva definitivamente riapprovato il progetto esecutivo dell'importo complessivo pari a € 3.000.000,00 relativo all'intervento "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO redatto dal tecnico incaricato-capogruppo, Arch. Angelo Verderosa, composto ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010

- Che IL Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 05 del 18/02/2023 procedeva alla indizione RDO n. 3444762 sul Mercato della pubblica amministrazione (Me.Pa.) per l'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) relativa all' "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV),
- Che con determina n. 43 DEL 12/07/2023 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e venivano definitivamente affidati i lavori all'impresa SPACE SPA VIA TORELLI N.24 59100 PRATO P. IVA 02658200924 per un importo di aggiudicazione pari ad € 225.940,10 tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara e oltre IVA come per legge.;

- Che in data 12/07/2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa SPACE SPA P. IVA 02658200924, dell'importo complessivo di netti € 225.940,10, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 1T Numero: 2772 del 28/07/23.
- Che in data 08 giugno 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

VISTA la nota indirizzata al RUP in data 22/12/2023, dal Direttore di Esecuzione, Arch. Angelo Verderosa, con la quale si trasmetteva il SECONDO SAL relativo ai lavori di fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali relativi all' "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV), ed eseguiti dalla società SPACE SPA VIA TORELLI N.24 59100 PRATO P. IVA 02658200924, affidataria dei lavori di che trattasi, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, con la quale è stata richiesta la liquidazione del SECONDO SAL alla data del 22/12/2023, ai sensi dell'articolo 8 del Contratto d'appalto che stabilisce che l'anticipazione è dovuta ogni qual volta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga per i servizi e forniture la cifra di Euro 100.000,00;

VISTA la fattura n. 2310240 del 22/12/2023 dell'importo di € 68.092,33 oltre IVA 22% pari a € 14.980,31 per un totale di € 83.072,64 da parte della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, relativa alla liquidazione del SECONDO SAL ai sensi dell'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto di cui all'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, relativa all' "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV),

RITENUTO dover procedere all'emissione del certificato di pagamento n.° 2 dell'importo di € 83.072,64 a favore dell'impresa esecutrice SPACE SPA VIA TORELLI N.24 59100 PRATO P. IVA 02658200924, dei lavori in oggetto, come contabilizzati al Sal n.° 2 a tutto il 22/12/2023.

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: B66J20001490002 e CIG: 9666455304
VISTO il DURC n. INPS_37983924 Scadenza validità 08/02/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924;
ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;
RICHIAMATI
1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
2) il D. Lgs. 33/2013;
VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023;
VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **Di approvare** il 2° Sal eseguito a tutto 22/12/2023, con il quale è stata richiesta la liquidazione delle somme maturate al SECONDO SAL a tutto il 22/12/2023 e consistente in unico elaborato: • SAL, • Foglio excel- Sommario • Certificato di Pagamento dei lavori da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a 68.092,33 oltre IVA 22% pari a € 14.980,31 per un totale di € 83.072,64 €;
2. **di liquidare** la fattura n. 2310240 del 22/12/2023 dell'importo di € 68.092,33 oltre IVA 22% pari a € 14.980,31 per un totale di € 83.072,64 da parte della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, relativa alla liquidazione del SECONDO SAL ai sensi dell'art. 8 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto di cui all'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali, relativa all' "ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) secondo la disponibilità di cassa così determinata:

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di **€ 83.072,64** trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successiva DGR n. 596 del 07/08/2023 con ulteriore accredito di € 279.729,98 e Decreto Dirigenziale n. 722 del 06/10/2023 di € 869.594,97 E Decreto Dirigenziale n. 1082 del 11/12/2023 con il quale è stato liquidato il quarto acconto pari a € 869.594,97;

DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924, attraverso il DURC n. INPS_37983924 Scadenza validità 08/02/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta SPACE SPA - P. IVA 02658200924
DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 e D.lgs 36/2023 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;
DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: CUP: B66J20001490002
DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto codice CIG: CIG: 9666455304;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)

Sant'Angelo dei Lombardi, 27/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): **www.diocesisantangelo.it.**

Sant'Angelo dei Lombardi lì 27/12/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis