PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – *MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI*

DETERMINA n. 81 del 18/11/2026		ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI relativo all'intervento denominato Campanile Chiesa di S. Lorenzo in Caposele (AV) - CUP F36J22000060006 - CIG B78B39AA0E

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi Conza-Nusco-Bisaccia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006 dell'importo di € 720.000,00 (di seguito "Progetto"), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 720.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006;
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all'intervento di SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n. 9 del 16/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 22 del 05/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con Decreto del Vicario per l'attuazione del PNRR del 19/06/2023 è stato affidato

l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

- Che con determina n. 45 del 07/08/2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006;
- Che con determinazione n. 52 del 28/08/2023 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, cosi come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. MARINO NARDIELLO , Via Valle 1/ter – 83040 Castelvetere sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C, per l'affidamento dell'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento di "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006, CIG A006A84715 per un importo stimato a base della procedura di euro 85.586,78, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Che in esecuzione della determinazione suddetta, in data 28/08/2023 è stata pubblicata sul MEPA la T.D. RDO n. 3706040, selezionando il citato operatore economico arch. MARINO NARDIELLO, Via Valle 1/ter – 83040 Castelvetere sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C;
- Che con Determina del Responsabile del Procedimento n. 62 del 26/09/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, del contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)", al seguente operatore economico:
- arch. MARINO NARDIELLO, Via Valle 1/ter – 83040 Castelvetere sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3706040 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 84.730,92, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

DATO ATTO

- Che in data 04 ottobre 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista dell'importo complessivo di € euro 84.730,92, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;

- Che veniva acquisito il piano delle indagini e delle prove strutturali, geologiche e geotecniche, redatto dal tecnico incaricato arch. Marino Nardiello e geol. Diego Guerriero;
- che con nota prot. prot. MIC_SABAP-SA_UO12|02/04/2024|0008089-P del 02/04/2024 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino rilasciava il nulla osta all'esecuzione delle indagini di che trattasi;
- Che con Determina n 15/BIS del 13/06/2024, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo al seguente Operatore Economico:
- **PROLAB S.R.L. Con sede legale a Avellino in Via Salvatore Pescatori Cod. fiscale n. 03080770641**.

RICHIAMATA la determinazione n. **40 del 26/11/2024** con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all'intervento denominato "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)", redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 720.000,00, di cui euro 492.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 228.000,00 per somme a disposizione;
VISTA l'autorizzazione con prescrizioni sul PFTE rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza SABAP di Avellino e Salerno ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, prot. n. 0026964-P del 06/11/2024 e dalla SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA con nota n. MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|16/12/2024|00036088-P del 16/12/2024;
VISTA l'autorizzazione con prescrizioni sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza SABAP di Avellino e Salerno ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, prot. n. 006838-P del 24/03/2025;
VISTA l'autorizzazione con prescrizione sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota n. MICIMIC_SS PNRR_UO6|14/04/2025|0000010903-P del 14/12/2025;
VISTA la Determina n. 22 del 28/04/2025 di aggiudicazione efficace dell'incarico di Verifica del livello progettuale Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23 al professionista arch. Lucio De Chiara – Partita IVA 00726150659, C.F. DCHLCU53B24G834W, Via Benedetto Croce, 34 – 84121 Salerno - iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno al n. 186 con un importo offerto pari ad euro **9.756,05** oltre oneri ed IVA come per legge;
VISTA la Determina n. 36 del 03/07/2025 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato Campanile Chiesa di S. Lorenzo in Caposele (AV) - Codice Unico Progetto (CUP) F36J22000060006 Codice Identificativo Gara (CIG) B68B07C73D dell'importo finanziamento € 720.000,00;

RICHIAMATA
La Determina di Aggiudicazione Efficace n. 39 del 24/07/2025 con la quale sono stati affidati i lavori relativi al CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV) – CUP F36J22000060006" all'operatore economico COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA

02800900645 con sede in Calitri in via VI Pittoli 15, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 475.959,82;

VISTO il Contratto d' Appalto sottoscritto in data 4 settembre 2025 ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 36/2023 sotto forma di scrittura privata, all'operatore economico COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645 con sede in Calitri in via VI Pittoli 15, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 475.959,82 (quattrocentosettantacinquemilanovecentocinquantanove/82) compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.643,47 e costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 152.005,91 per un totale contrattuale di € 475.959,82, oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che in data 11 agosto 2025 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;

VISTO l'art. 11 del Contratto d'appalto che stabilisce ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, che la liquidazione dell'anticipazione contrattuale è dovuta nella misura del 20% del valore del contratto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;

VISTA la Determina n. 53 del 15/09/2025 con la quale è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20,00% corrisponde ad € 95.190,56 oltre IVA al 10% per totali € 104.709,62;

VISTA la Determina n. 02 del 19/01/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione del PRIMO SAL corrisponde ad € 90.449,49 (compreso le ritenute e recupero dell'anticipazione) di cui per imponibile € 82.226,81 e IVA 10% pari a € 8.222,68;

VISTA la Determina n. 07 del 03/02/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione del SECONDO SAL al 03/01/2026, corrisponde ad € 241´241,26 (dedotte le ritenute e recupero dell'anticipazione) di cui per imponibile € 113.719,15 e IVA 10% pari a € 11.371,92, netto liquidato € 125´091,07;

VISTA la Determina n. 44 del 06/05/2026 con la quale è stata disposta la liquidazione del TERZO SAL al 15/04/2026, corrisponde ad **€ 341.831,35,** dedotto della ritenuta per infortuni del 5% pari a € -1.709,16, e ancora il recupero dell'anticipazione pari a € - 68.366,27, e l'ammontare dei certificati precedenti, ne derivava l'importo netto del certificato pari a € 81.008,91, oltre IVA.

CONSIDERATO

- che l'impresa richiedente trasmetteva in data 11/09/2025 la garanzia fidejussoria definitiva per l'importo totale pari ad € 25.821,51 corrispondente al 5% del valore contrattuale per un totale garantito di € 475.959,82 emessa dalla compagnia CATTOLICA Assicurazioni S.p.a. Fidejussione n. 732583821 emessa il 04/09/2025 rilasciata da Agenzia Avellino Cod.RU900.

- che L'appaltatore ha stipulato altresì un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi con polizza numero 1390405046 in data 16/11/2024 rilasciata dalla società HDI ASSICURAZIONI (Agenzia 1390 di Atella - PZ) - per un massimale R.C.T. di € 1.000.000,00 per ogni sinistro e assicurazione per danni alle opere con polizza numero 732565592 in data 30/07/2025 e valevole fino al 30/07/2027 rilasciata dalla società Cattolica Assicurazioni (Agenzia di Avellino) - per un massimale R.C.T. di € 1.000.000,00 trasmetteva altresì la polizza a copertura assicurativa per danni

di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, n. polizza 1/39322/88/204418538 del 28/04/2025 dalla compagnia UNIPOL Assicurazioni S.p.a..

- che con verbale del giorno 13/06/2026 venivano dichiarati ultimati i lavori contrattuali salvo l'assegnazione di ulteriori 15 gg a decorrere da tale data per lo smobilizzo del cantiere e per il completamento delle lavorazioni di lieve entità ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento.

- che in data 17/06/2026, il direttore dei Lavori trasmetteva lo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 17/06/2026 corredato degli atti di rito e del certificato di pagamento emesso dal RUP dell'importo di **€ 475.959,82,** dedotto il recupero dell'anticipazione pari a € - 95.190,56, e l'ammontare dei certificati precedenti, ne deriva l'importo netto del certificato pari a € 103.814,39, oltre IVA al 10% pari a € 10.381,44 per totale certificato **€ 114.195,83**;

- che il Quadro economico dell'intervento " Campanile Chiesa di S. Lorenzo in Caposele (AV) - Codice Unico Progetto (CUP) F36J22000060006 Codice Identificativo Gara (CIG) B68B07C73D, tra le somme a disposizione dell'amministrazione prevede, alla voce B2.2, uno stanziamento di € 2.500,00 per oneri di smaltimento rifiuti da pagare a fattura;

- che la D.G.R. Campania n. 508 del 04.10.2011, dispone che le Stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali;

- che con la delibera n. 962 de 11 novembre 2020 l'Autorità ha approvato l'atto di segnalazione n.9/2020 concernete la disciplina degli oneri di conferimento in discarica nell'ambito di un appalto di lavori;

- che per ottenere il pagamento o il rimborso degli oneri di discarica, l'impresa ha esibito i **Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR)** vidimati e le relative **fatture quietanzate** rilasciate dal gestore dell'impianto di discarica;

- che perveniva attraverso il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 16/A del 05/11/2026 dell'importo di **€ 114.195,83** (al netto del recupero dell'anticipazione) di cui per imponibile € 103.814,39 e IVA 10% pari a € 10.381,44 da parte della ditta COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645, relativa alla corresponsione dello STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 17/06/2026 prevista dall'art. 11 C. 2 del Contratto d'Appalto di cui all'oggetto che prevede la liquidazione della rata minima quando si è raggiunta la somma di lavori pari a € 100.000,00;

- che perveniva attraverso il sistema di interscambio SDI la fattura digitale n. 19/A del 13/11/2026 da parte della ditta COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645, relativa alla corresponsione dello smaltimento rifiuti dell'importo di **€ 2.802,66** così distinta:

  - per imponibile su oneri per conferimento rifiuti € 440,45 e IVA 22% pari a € 96,90
  - per Oneri per movimentazione e gestione rifiuti in ambito cantiere con difficoltà di accesso, imponibile € 2.059,55 + IVA 10% pari a € 205,96.

- che ai sensi dell'art. 7 del Contratto, l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant

Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 20;

ACCERTATO che:
- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere la liquidazione dello STATO FINALE E DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO chiesta all'Appaltatore;
- l'importo della garanzia è stata gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori.
- la regolarità contributiva è stata accertata attraverso il DURC **INAIL_56856352 con scadenza il 12/03/2027** attestante la regolarità contributiva della ditta COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F36J22000060006;
ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B78B39AA0E;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. Luigi D'Angelis la direzione dell'Ufficio Tecnico Diocesano;
VISTO l'atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 col quale è stato affidato l'incarico di RUP allo scrivente geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;

VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il Disciplinare di attuazione dei fondi PNRR

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **Di approvare** lo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 17/06/2026, corredato degli atti di rito e del certificato di pagamento emesso dal RUP dell'importo di **€ 475.959,82,** dedotto il recupero dell'anticipazione pari a € - 95.190,56, e l'ammontare dei certificati precedenti, ne deriva l'importo netto del certificato pari a € 103.814,39, oltre IVA al 10% pari a € 10.381,44 per totale certificato **€ 114.195,83**;
2. **di approvare** la spesa relativa allo smaltimento e conferimento dei rifiuti a discarica secondo i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) vidimati e le relative fatture quietanzate rilasciate dal gestore dell'impianto di discarica;
3. **di liquidare PARZIALMENTE** in base alla disponibilità di cassa, nell'importo di **€ 66.000,00** la fattura digitale n. 16/A del 05/11/2026 dell'importo di **€ 114.195,83** (al netto del recupero dell'anticipazione) di cui per imponibile € 103.814,39 e IVA 10% pari a € 10.381,44 da parte della ditta COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645, relativa alla corresponsione dello STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 17/06/2026, riferita all'intervento Campanile Chiesa di S. Lorenzo in Caposele (AV) – CUP

F36J22000060006";

4. **di liquidare** la fattura digitale n. 19/A del 13/11/2026 da parte della ditta COSTRUZIONI ACOCELLA SRL P. IVA 02800900645, relativa alla corresponsione dello smaltimento rifiuti dell'importo di € 2.802,66 così distinta:
   - per imponibile su oneri per conferimento rifiuti € 440,45 e IVA 22% pari a € 96,90
   - per Oneri per movimentazione e gestione rifiuti in ambito cantiere con difficoltà di accesso, imponibile € 2.059,55 + IVA 10% pari a € 205,96.
5. **Di disporre che il saldo della fattura 16/A del 05/11/2026 pari a € 45.195,83 sarà effettuato ad intervenuta disponibilità di cassa senza ulteriore atto di determinazione.**

6. **di dare mandato** all'Ufficio Finanziario di effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato a CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV) in favore di:

impresa	fattura	imponibile	IVA	Spesa totale
COSTRUZIONI ACOCELLA SRL	**16/A del 05/11/2026**	**60.000,00**	**6.000,00**	**€ 66.000,00**
COSTRUZIONI ACOCELLA SRL	**19/A del 13/11/2026**	**2.500,00**	**€ 302,86**	**€ 2.802,66**

7. **Di dare atto** che alla nascente spesa di euro di **€ 68.802,66,** comprensiva dell'IVA, si farà fronte con i fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 e dei relativi trasferimenti intermedi;

8. **Di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F36J22000060006

9. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B78B39AA0E

10. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria secondo il regolamento contabile del proprio ente, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

Firmato digitalmente da
LUIGI D'ANGELIS
CN = LUIGI D'ANGELIS
C = IT

UFFICIO CONTABILITA'
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022

Sant'Angelo dei Lombardi, 18/11/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Piercarlo Donatiello

Firmato digitalmente da:
Piercarlo Donatiello
Data: 18/11/2026 22:31:23

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 18/11/2026

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis

Firmato digitalmente da
LUIGI D'ANGELIS

CN = LUIGI D'ANGELIS
C = IT