
Cod. elaborato

Comune di Nusco (Av)       ente beneficiario finale

ARCIDIOCESI di SANT'ANGELO dei LOMBARDI        ente concedente

Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino        alta sorveglianza

MUSEO e ARCHIVIO STORICO DIOCESANO
 INSULA EPISCOPALE di NUSCO - Cittadella Museale - Rete Musei Campania

Supervisione artistica e museografica, committente Arcidiocesi, Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga

Direttore dell’Ufficio Beni Culturali

Responsabile unico del procedimento, committente Arcidiocesi, geom. Luigi D’Angelis

Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano

Progettista responsabile per la committente Arcidiocesi, fase di progettazione definitiva, arch. Lucia Turri

Consulenza e progettazione definitiva

allestimento e museografia nuova ala museo, arch. Lucia Turri

completamento e museografia museo esistente, arch. Angelo Verderosa

computi e disciplinari tecnico-prestazionali, arch. Antonio Ressa

verifiche, consolidamenti statici e strutture, ing. Luciano De Mita

impianti climatizzazione e idrico-fognari, ing. Flaminio Mazzariello

impianti elettrici e opere correlate, ing. Enrico De Mita

giovani professionisti: dott. in arch. Marta Bovio / arch. Isabella Petecca / arch. Benedetta Verderosa

consulente per il restauro delle opere artistiche, Margherita Gramaglia

Visti

Titolo elaborato

Settore elaborato

0. Elaborati generali

responsabile dell'elaborato: arch. Antonio Ressa// / arch. Isabella Petecca                           
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Cronoprogramma dell'intervento
agg. Luglio 2020
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FASI / LAVORAZIONI
Attività tecnico / amministrativa

Verifica, validazione e approvazione progetto esecutivo

Gara d'appalto lavori
Affidamento direzione lavori e collaudi
Contratto d’appalto
Consegna lavori 
Collaudo
Rendicontazione finale

Lavori
Installazione cantiere 
Opere provvisionali
Opere propedeutiche
Consolidamenti strutturali
Impianto idrico-sanitari
Impianto termico
Impianti elettrici
Opere di finitura
Iluminotecnica
Arredi ed attrezzature
Allestimenti museali
Sistemazioni esterne

Rimozione cantiere e pulizia finale

Legenda:

Attività tecnico / amministrativa 

Lavori

apr-21ott-20

Mesi

set-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 nov-20 dic-20mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 ott-20
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