& MINISTERO Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi
DELLA Conza - Nusco - Bisaccia

CULTURA

Finanziato
dall'Unione europea PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
NextGenerationEU (PNRR) - MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE,

INNOVAZIONE, COMPETIVITA E CULTURA,
COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2
“RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE,
INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI
LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE
- OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” - LINEA
ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI|| D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI

PARROGOIIASAN LORENZG MARTIRE - || DI CULTO, TORRI E CAMPANILI
CAPOSELE (AV)

Piano Nazionale Campanile Chiesa di S. Lorenzo

di Ripresa e Resilienza Caposele - (AV)
#NEXTGENERATIONITALIA | CUP: F36J22000060006

Progetto ESECUTIVO
(D. Lgs 36/2023 - allegato 1.7)

TECNICO INCARICATO PROGETTO STRUTTURE
ARcHﬁETTONlc@fESTR TTURALE

I\/laﬁno Na?’d:ella*ar&hit}tto &,
{0 TDI[ LELO

ing. Luca De Simone

Firmato digitalmente da: NARDIELLO MARINO
Data: 03/02/2025 20:23:45

rilievi e restituzione grafica piXplan - www.pixplan.it

R.U.P. GEOM. LUIGI D'ANGELIS ALL F 2

a termine di legge questo elaborato non pud essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione

ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANTT




ALLEGATO "A"

Comune di Caposele
Provincia di Avellino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Campanile della chiesa di San Lorenzo
COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO E BISACCIA.

CANTIERE: Centro storico, Caposele (Avellino)

Castelvetere S/C, 25/01/2025

T
Al A I NC

IL COORDINATORE DELLA SICU%\ i ‘. .1:. . ;
: ARCHITEA T
(ARCHITETTO NARDIELLO MARINQ J - A8 L
per presa visione ' A4

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO D'ANGELIS LUIGI )

ARCHITETTO NARDIELLO MARINO
VIA VALLE 1/TER

83040 CASTELVETERE SUL CALORE (AV)

Tel.: 3491604253 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: marinonardiello@icloud.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Campanile della chiesa di San Lorenzo -Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO z I |ggl|gg C datalIniziale data Finale
INCANTIERAMENTO
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 03/02/2025 04/02/2025
élslsistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 3 3 05022025 07/02/2025
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 E 2 2 06/02/2025 07/02/2025
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 10/02/2025 10/02/2025
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1  E 12 16 06/02/2025 21/02/2025
Demolizioni e trasporti a rifiuto
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano 1 E 8  21/02/2025 28/02/2025
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 1 E 8 12 28/02/2025 11/03/2025
Pulizia elementi lapidei e vegetazione
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 1 E | 4 6 12/03/2025 17/03/2025
Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 1 E | 6 8 14/03/2025 21/03/2025
Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 1 E | 4 4 18/03/2025 21/03/2025
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi 1 E 6 8 24/03/2025 31/03/2025
Rifacimento copertura
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E | 4 4 01/04/2025 04/04/2025
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 1 E | 3 5 04/04/2025 08/04/2025
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 E 2 2 07/04/2025 08/04/2025
Montaggio capriate in legno lamellare 1 E 4 | 6 09/04/2025 14/04/2025
Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 5 5 14/04/2025 18/04/2025
Consolidamenti murari
Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie 1 E 4 7 | 22/04/2025 28/04/2025
1 E | 4 7 30/04/2025 06/05/2025
1 E | 14 19 19/05/2025 06/06/2025
Consolidamento di volta in muratura 1 E 5 5 ' 05/05/2025 09/05/2025
Cuci scuci 1 E | 15 19 12/05/2025 30/05/2025
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 1 E | 12 | 16 12/05/2025 27/05/2025
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 1 E 7 12  30/05/2025 10/06/2025
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 1 E | 11 | 16 26/05/2025 10/06/2025
Miglioramento statico
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 1 E | 22 | 30 11/06/2025 10/07/2025
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 1 E 5 5 | 23/06/2025 27/06/2025
Posa di tiranti orizzontali in acciaio 1 E 7 9  30/06/2025 08/07/2025
Rifacimento solai
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E | 13 | 19 11/07/2025 29/07/2025
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 1 E 4 4 | 22/07/2025 25/07/2025
Posa di manto di copertura in tegole 1 E 2 2 | 28/07/2025 29/07/2025
Realizzazione scala metallica
Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E | 11 | 15 30/07/2025 13/08/2025
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 E | 11 | 16 05/08/2025 20/08/2025
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Tabella Analitica Gantt

Montaggio di scala interna in acciaio 1 E | 15 | 22 08/08/2025 29/08/2025
Incastellatura Campane

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 E | 10 | 12 25/08/2025 05/09/2025

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 8 10 27/08/2025 05/09/2025

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 5 5 ' 01/09/2025 05/09/2025

Rifiniture e Sgombero cantiere
Sverniciatura di opere in ferro con solventi 08/09/2025 12/09/2025
15/09/2025 19/09/2025
29/09/2025 01/10/2025
19/09/2025 26/09/2025

29/09/2025 01/10/2025

Verniciatura a pennello di opere in ferro
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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