

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 29 del 24/05/2023		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO: – Cattedrale di Sant’Antonino – Sant’Angelo dei Lombardi - (AV) Importo finanziamento € 2.430.000,00 – CUP F66J22000140006

Richiamati :

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 11 luglio 2021, n. 101)
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, una serie di edifici di culto di questa arcidiocesi
- l’art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici;

VISTO il Documento di Indirizzo Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento denominato – **Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi** - (AV) Importo finanziamento € 2.430.000,00 – CUP F66J22000140006 redatto dal Geom. Luigi D'Angelis Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, composto da un unico fascicolo contenente:

- Relazione Generale
- Inquadramento territoriale;
- Analisi preliminari;
- Descrizione dell'intervento previsto;
- Planimetrie;
- Quadro economico riepilogativo;
- Cronoprogramma di attuazione;
- Parcelle servizi di ingegneria e architettura

dell'importo complessivo di € **2.430.000,00**, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
		Importi	
A	Lavori		
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	1.330.000,00 €	
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	340.000,00 €	
	Sommano lavori a base d'asta	1.670.000,00 €	
A1.3	Oneri di sicurezza	25.000,00 €	
	TOTALE LAVORI		1.695.000,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali - Perizia geologica (opere imprenditoriali)	64.288,89 €	
B1.2	Progettazione definitiva, CSE, DL	214.454,78 €	
B1.3	Progettazione Esecutiva, CSP (da accorpate ai lavori - Appalto integrato)	48.990,54 €	
B1.4	Collaudo statico	21.531,59 €	
B1.5	Collaudo tecnico amministrativo	12.753,69 €	
B1.6	Verifica progetto	20.724,74 €	
B1.7	RUP e spese Stazione Unica Appaltante	33.900,00 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	416.644,23 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	42.113,76 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €	
B2.3	Spese di pubblicazione	1.500,00 €	
B2.4	Spese ANAC	600,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	47.713,76 €	
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	169.500,00 €	
B3.2	IVA sui indagini (10%)	6.428,89 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	14.094,21 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	80.618,90 €	
	TOTALE IVA/ONERI	270.642,01 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		735.000,00 €
	TOTALE (A+B)		2.430.000,00 €

VISTO il Documento di Indirizzo Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento denominato – Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (AV) Importo finanziamento € 2.430.000,00 – CUP F66J22000140006;

CONSIDERATO

- Che il RUP ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il DPP in parola è rispondente agli indirizzi ed alle esigenze dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, beneficiaria ed ente attuatore dell'intervento in parola;
- che in questa fase del procedimento non vi è la necessità di provvedere alla verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, in quanto documenti non finalizzati alle procedure

di affidamento lavori e che la verifica e la validazione prevista dalla citata disposizione del Codice andrà riferita, quale obbligatorietà, solo al momento dell'approvazione del livello esecutivo;

- Ritenuto opportuno, alla luce di quanto precede:
 - di provvedere all'approvazione del Documento di Indirizzo Preliminare alla Progettazione redatto dall'Ufficio Tecnico Diocesano per un valore complessivo di € 2.430.000,00, corrispondente all'aggiornamento della scheda progettuale approvata dal MIC e allegata al Disciplinare d'Obblighi sottoscritto digitalmente in data 15/02/2023;
 - di fornire atto di indirizzo al RUP affinché lo stesso provveda ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva-esecutiva prevista;

VISTI:

- il vigente Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. nonché il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5/10/2010 n° 207 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- l'art.24 del DPR 207/2010
- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021
- la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, in data 18 novembre 2022 al Geom. Luigi D'Angelis, Direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano

DETERMINA

- Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
 1. di approvare, in linea tecnica, il Documento di Indirizzo Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento denominato "Consolidamento e messa in sicurezza dell'intervento denominato – Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (AV) Importo finanziamento € 2.430.000,00 – CUP F66J22000140006, ripartito secondo il quadro economico riportato in premessa e composto dagli elaborati agli atti dell'Ufficio

2. Di dare atto che il RUP ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che il Documento di Indirizzo Preliminare alla Progettazione in parola è rispondente alla scheda progettuale approvata dal MIC e allegata al Disciplinare d'Obblighi sottoscritto digitalmente in data 15/02/2023 di cui ne costituisce aggiornamento;
4. di fornire atto di indirizzo al RUP affinché lo stesso provveda ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva-esecutiva prevista;
5. di dare atto che i livelli di progettazione richiesti sono il progetto definitivo con gli elaborati previsti ai sensi dell'art.24 del DPR 207/2010, sulla base del quale vanno acquisiti i pareri ed il progetto esecutivo/cantierabile (da affidare insieme ai lavori come appalto integrato) con gli elaborati previsti ai sensi dell'art.33 del DPR 207/2010, particolarizzati per il caso specifico.
La progettazione esecutiva sarà svolta attraverso l'appalto integrato ai sensi l'art. 48, comma 5, del Decreto c.d. Semplificazioni bis (D.L. n. 77/21, come convertito dalla legge. n. 108/2021), per gli appalti di lavori finanziati con i fondi del PNRR e del PNC, nonché dell'art. 44 del Dlgs 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
6. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.430.000,00 prevista per l'intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7/06/2022 col quale sono stati finanziati, fra gli altri, la **“Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (AV)** Importo finanziamento € 2.430.000,00;
6. di dare atto che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi Conza – Nusco – Bisaccia
7. di dare atto che il codice CUP è il seguente: F66J22000140006;
8. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, del committente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016. L
9. non comportando impegno di spesa, viene omessa la trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario- Economo Diocesano per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio Tecnico – RUP
Geom. Luigi D'Angelis

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 24/05/2023

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi D'Angelis