



ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA



COMUNE DI NUSCO (AV)



DETERMINA n. 70 del 20/10/2023		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ROMODULATO POST GARA relativa all'intervento denominato **"MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)"**
CUP B76J20001620002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. "Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia" Scheda 4.1 "Rete Museale, dei beni culturali e naturali" e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l'altro, l'intervento "Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco", a valere sull'Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.300.000,00;
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: "Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia", è stato assegnato a favore dell'Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l'altro, l'ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento denominato in oggetto;

- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento denominato “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del [d.lgs. n. 42 del 2004](#), di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica;

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania;

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia;

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data 04/08/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale;

VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento;

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano;

DATO ATTO CHE:

- L’Arcidiocesi ha provveduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del [d.lgs. n. 42 del 2004](#), e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- Che in data 14/10/2021 veniva sottoscritto il Rapporto Conclusivo della Verifica e in data 15 novembre 2021, veniva redatto da parte del RUP il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo da porre a base di gara di appalto ai sensi dell’art. art. 26 del D.Lgs 50/2016)
- Che con Determina n. 08 del 14/12/2021 veniva definitivamente approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.300.000,00 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV)

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) LAVORI a corpo		2021.12.13 REV RUP	
2) LAVORI a misura			€ 1.962.500,00
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)			€ 1.962.500,00
3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso			€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.982.090,11
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 283.713,92
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 295.000,00
A + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.560.804,03
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)			€ 26.148,74
D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2			€ 19.800,00
D1.2) Imprevisti			€ 6.348,74
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1) indagine geologica			
D2.2) indagini archeologiche			
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 4.000,00
D3.1) Allacciamento rete elettrica			€ 2.000,00
D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati			€ 2.000,00
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 4.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.972,86
<i>Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C</i>		1,60%	€ 39.972,86
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 183.666,37
D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato			€ 130.540,87
D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato			€ 41.551,22
D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)			€ 11.574,28
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 3.000,00
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica			€ 3.000,00
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)			€ 5.400,00
D9) Spese per pubblicità			€ 2.000,00
Pubblicazione bandi ed esito gare			€ 2.000,00
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amm.vo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 40.254,02
D10.1) Analisi di laboratorio			€ 1.000,00
D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato			€ 7.724,00
D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato			€ 22.550,02
D10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi			€ 7.980,00
D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo			€ 1.000,00
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 396.894,56
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)			10% € 198.209,01
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)			22% € 127.317,06
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia			10% € 2.614,87
Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _ D.LL.			4% € 5.221,63
Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _ CSE			4% € 1.662,05
Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.			4% € 462,97
Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi			4% € 1.530,16
Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione			4% € 1.354,38
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL			22% € 29.867,75
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE			22% € 9.506,92
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.			22% € 2.648,19
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi			22% € 8.752,52
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione			22% € 7.747,04
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 739.195,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A2+B.+C.+D.)			€ 3.300.000,00

- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di Interventiva Efficacia n. 06 del 15/10/2022, venivano affidati i lavori all'impresa EDIL GEO SRL, P.IVA 01340201217, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.943.267,50 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 19.590,11 per complessivi **€ 1.962.857,61**, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, e oltre IVA come per legge **CIG: 9254885CB2**.
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 11 del 18/11/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3316518 del 25/11/2022, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza **CIG: 94594644A3**;
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con determina n. 04 del 13/02/2023 è stata dichiarata l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'aggiudicazione dei servizi professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza alla RTP, AR&A, mandatario l'Arch. Antonio Ressa – Via Mancini, 1 Avellino – Partita Iva 02486870641, per l'importo netto di euro **€ 160.055,81**,
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 06 del 20/02/2023 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3476529, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento della fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali **CIG: 9667992762**
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di aggiudicazione definitiva n. 22 del 06/05/2023 venivano assegnato il Servizio di "fornitura di attrezzature, servizi e contenuti multimediali" SPACE SPA via Torelli n.24 59100 Prato P. IVA 02658200924 per l'importo netto di **€ 286.061,50**
- Che il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 27 del 22/05/2023 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3579349, provvedeva all'indizione della gara per l'affidamento del "Restauro delle Opere Artistiche **CIG: 983796625F**
- Che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Determina di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva n. 46 del 16/08/2023 venivano assegnati i lavori di Restauro delle Opere Artistiche all'impresa MASTIO RESTAURI S.R.L. con sede nel Comune di Castel Campagnano, Prov. CE, Via Antonio Marino snc, con codice fiscale: 01503070623, Partita IVA: 01503070623 per l'importo netto di **€ 269.528,22**
- Che a seguito del riconoscimento da parte del ROS delle spese relative alla stipula della polizza fidejussoria a garanzia dei costi di anticipazione sostenuti dal Beneficiario di cui all'art. 5 del Disciplinare D'Obblighi sottoscritto con l'ente finanziatore in data 22/02/2022, per un totale di € 27.368,89 oltre IVA pari a € 3.421,11 per una spesa complessiva di **€ 30.790,00**, si è reso necessario riassetare il quadro Economico per la necessaria copertura del predetto costo, all'interno delle voci di spesa già presenti e senza interessare le economie di gara che restano invariate.

CONSIDERATO

- Che in data 30 gennaio 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto d'Appalto con l'impresa EDIL GEO SRL dell'importo complessivo di € 1.962.857,61, debitamente registrato sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate col Rep. 01/2023 Serie 1T n° 536 del 08/02/2023.
- Che in data 20 febbraio 2023 venivano regolarmente consegnati ed avviati i lavori secondo il progetto approvato;
- Che la spesa relativa all'intervento "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" - CUP: B76J20001620002 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7. DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l'importo di € 3.300.000,00; 25 del 09/05/2023
- Che con Determina n. 25 del 09/05/2023 veniva riapprovato il quadro economico a seguito dell'esperimento delle procedure di gara e inoltrato alla Regione in occasione della richiesta di Secondo Acconto e che lo stesso ente procedeva d'ufficio alla rettifica del Q.E. come riportato nel Decreto Dirigenziale n. 652 del 14/09/2023 secondo il seguente riepilogo della spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV) - POST GARA

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) LAVORI a corpo		2021 12 13 REV RUP	
2) LAVORI a misura			€ 1.943.267,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI POST GARA			€ 1.943.267,50
3) Oneri sicurezza non soggetti ribasso			€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.962.857,61
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 269.528,22
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali IMPORTO NETTO POST GARA			€ 286.061,50
A. + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.518.447,33
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			€ 26.148,74
D1.1) Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2		€ 19.800,00	
D1.2) Imprevisti		€ 6.348,74	
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1) indagine geologica			
D2.2) indagini archeologiche			
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 4.000,00
D3.1) Allacciamento rete elettrica			€ 2.000,00
D3.2) Allacciamento rete telefonica e rete dati			€ 2.000,00
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 4.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.295,16
Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C		1,60%	€ 39.295,16
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 171.630,09
D6.1) Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato			€ 121.465,81
D6.2) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato			€ 38.590,00
D6.3) Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)			€ 11.574,28
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 3.000,00
Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicistica			€ 3.000,00
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)			€ 5.400,00
D9) Spese per pubblicità			€ 2.000,00
Pubblicazione bandi ed esito gare			€ 2.000,00
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amm.vo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 39.850,02
D10.1) Analisi di laboratorio			€ 1.000,00
D10.2) Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato			€ 7.650,00
D10.3) Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato			€ 22.550,02
D10.4) Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi			€ 7.650,00
D10.5) Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo			€ 1.000,00
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 386.540,04
IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)			10% € 196.285,76
IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)			22% € 122.229,74
IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia			10% € 2.614,87
Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _ D.LL.			4% € 4.858,63
Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _ CSE			4% € 1.543,60
Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.			4% € 462,97
Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi			4% € 1.514,00
Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione			4% € 1.354,38
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL			22% € 27.791,38
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE			22% € 8.829,39
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.			22% € 2.648,20
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi			22% € 8.660,08
IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione			22% € 7.747,04
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 715.723,47
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€ 3.234.170,80
IMPORTO APPROVATO			€ 3.300.000,00
5 DIFFERENZA POST GARA			€ 65.829,20
IMPORTI VARIATI POST GARA			

ACCERTATO CHE:

- sono state esperite tutte le procedure di gara dei lavori e dei servizi di direzione dei lavori e sicurezza e che sussistono tutti i presupposti per la richiesta alla Regione Campania della TERZA RATA secondo quanto stabilito all'articolo 5 del Disciplinare d'Obblighi e Manuale di attuazione (par. 5.2).

- l'erogazione della terza rata del 30% del costo ammesso a finanziamento può essere disposto previa rimodulazione del Quadro Economico a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

- che dai ribassi di gara sono scaturite le economie sui previsti importi approvati a base d'asta:

- a) Lavori edili
- b) Spese tecniche Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
- c) Attrezzature, servizi e contenuti multimediali
- d) Restauro opere d'arte
- e) Spese di pubblicazione

CONTRATTO	IMPORTO PRE GARA	IMPORTO NETTO POST GARA	ECONOMIA
Lavori edili	€ 1.982.090,11	€ 1.962.857,61	€19.232,50
Spese tecniche Direzione lavori e coord. sicurezza	€ 183.666,37	€ 171.630,09 (DL + Sicurezza) € 160.055,81)	€12.036,28
Attrezzature, servizi e contenuti multimediali	€ 295.000,00	€ 286.061,50	€ 8.938,50
Restauro opere artistiche	€ 283.713,92	€ 269.528,22	€ 14.185,70
Spese pubblicazioni	€ 2000,00	€ 1487,79	€ 512,21
		Totale economie post gara escluso IVA e spese	€ 54.905,19

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: 76J20001620002 e i singoli CIG per ogni procedura di gara

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

RICHIAMATI

1) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

2) il D. Lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;

VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.lgs. 36/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di **rimodulare** il quadro economico post gara tenendo conto delle economie sui ribassi offerti secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO MUSEO DIOCESANO NUSCO (AV) - POST GARA

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	LAVORI a corpo		2021 12 13 REV RUP
2)	LAVORI a misura		€ 1.943.267,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI POST GARA			€ 1.943.267,50
3)	Oneri sicurezza non soggetti ribasso		€ 19.590,11
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+3)			€ 1.962.857,61
B. RESTAURO OPERE D'ARTE - Restauri specialistici beni mobili (da appaltarsi con gara diversa da quella dei lavori)			€ 269.528,22
C. FORNITURE E SERVIZI di attrezzature e contenuti multimediali IMPORTO NETTO POST GARA			€ 286.061,50
A. + B. + C. TOTALE SOMME DA APPALTARE in 3 appalti distinti e separati di cui A. per lavori e B.e C. per forniture			€ 2.518.447,33
D) SOMME a disposizione della AMMINISTRAZIONE :			
D1) Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia (art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii).			
			€ 34.790,00
D1.1)	Lavori in economia o pagabili a fattura correlati ai lavori edili A.2		€ 0,00
D1.2)	Imprevisti		€ 4.000,00
D1.3)	Polizza fidejussoria garanzia beneficiario compreso IVA		€ 30.790,00
D2) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
D2.1)	indagine geologica		
D2.2)	indagini archeologiche		
D3) Allacciamento a pubblici servizi			€ 0,00
D3.1)	Allacciamento rete elettrica		€ 0,00
D3.2)	Allacciamento rete telefonica e rete dati		€ 0,00
D4) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
D5a) Accantonamento per adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice			€ 1.000,00
D5b) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del Codice in misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			€ 39.295,16
<i>Attività Responsabile Unico del Procedimento e b) attività di supporto al RUP da Regolamento (1,6%) da Regolamento interno all'Ente appaltante; su importo A+B+C</i>		1,60%	€ 39.295,16
D6) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 171.630,09
D6.1)	Spese tecniche relative alla direzione lavori, direzione operativa, liquidaz., contabilità _ come da calcolo analitico allegato		€ 121.465,81
D6.2)	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione _ come da calcolo analitico allegato		€ 38.590,00
D6.3)	Spese per Direzione dell'Esecuzione (2% di B. + C.)		€ 11.574,28
D7) Spese per attività di consulenza e di supporto			€ 0,00
<i>Attività di consulenza specialistica, museotecnica, pubblicitaria</i>			€ -
D8) Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.400,00
<i>Commissione di gara appalti (per le diverse procedure di appalto / affidamento)</i>			€ 5.400,00
D9) Spese per pubblicità			€ 1.487,79
<i>Pubblicazione bandi ed esito gare</i>			€ 1.487,79
D10) Spese per collaudi statico e tecnico-amm.vo; accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 39.850,02
D10.1)	Analisi di laboratorio		€ 1.000,00
D10.2)	Spese tecniche per Collaudo statico, come da calcolo compensi allegato		€ 7.650,00
D10.3)	Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo, come da calcolo compensi allegato		€ 22.550,02
D10.4)	Spese tecniche per Collaudo energetico (art.6 d.lgs. 311/2006), certificazione esclusa diagnosi		€ 7.650,00
D10.5)	Rilascio pareri definitivi enti Genio Civile, Vigili del Fuoco, Asl, ecc. ai fini del collaudo		€ 1.000,00
D11) Oneri per verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo, netti			€ 33.859,42
D12) I.V.A. e contributi cassa prev. nelle misure dovute per legge			€ 387.404,17
<i>IVA su A.2 _ lavori in appalto (10%)</i>		10%	€ 196.285,76
<i>IVA su B.+C. _ restauri artistici e forniture servizi (22%)</i>		22%	€ 122.229,74
<i>IVA su D1 _ imprevisti e lavori in economia</i>		10%	€ 3.479,00
<i>Contributo Cassa Previdenza su D6.1 _DLL</i>		4%	€ 4.858,63
<i>Contributo Cassa Previdenza su D6.2 _CSE</i>		4%	€ 1.543,60
<i>Contributo Cassa Previdenza su D6.3 _ Dir. Esec.</i>		4%	€ 462,97
<i>Contributo Cassa Previdenza su D10.2-3-4 Collaudi</i>		4%	€ 1.514,00
<i>Contributo Cassa Previdenza su D11 _ Oneri validazione</i>		4%	€ 1.354,38
<i>IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.1 _ DLL</i>		22%	€ 27.791,38
<i>IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.2 _ CSE</i>		22%	€ 8.829,39
<i>IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D6.3 _ dirett. Esecuz.</i>		22%	€ 2.648,20
<i>IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D10.2-3-4 _ collaudi</i>		22%	€ 8.660,08
<i>IVA su spese tecniche e Contributo Cassa D11 _ Oneri validazione</i>		22%	€ 7.747,04
D) TOTALE SOMME a disposizione della Stazione Appaltante			€ 714.716,64
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA			€ 3.233.163,97
IMPORTO APPROVATO			€ 3.300.000,00
DIFFERENZA RIAPPROVAZIONE Q.E. - ECONOMIA COMPLESSIVA SULL'INVESTIMENTO			€ 66.836,03
IMPORTI VARIATI POST GARA			
7 ECONOMIE DA RIBASSI			€ 66.341,41
IMPORTI VARIATI IN PIU' E IN MENO - RIASSETTO Q.E.			

2. di **riapprovare** il Quadro Economico riepilogativo della spesa relativo all'intervento denominato "MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)" - CUP: B76J20001620002, tenendo presente gli assestamenti e la redistribuzione della spesa in corso d'opera;
3. Di **prendere atto** del riconoscimento da parte del ROS delle spese relative alla stipula della polizza fidejussoria a garanzia dei costi di anticipazione sostenuti dal Beneficiario di cui all'art. 5 del Disciplinare D'Obblighi sottoscritto con l'ente finanziatore in data 22/02/2022, per un totale di € 27.368,89 oltre IVA pari a € 3.421,11 per una spesa complessiva di € 30.790,00, e del conseguente riassetto del quadro Economico per la necessaria copertura del predetto costo, all'interno delle voci di spesa già presenti e senza interessare le economie di gara che restano invariate e senza che ciò costituisca variazione alla spesa complessiva.
4. di **dare atto** che l'economia risultata dai ribassi di gara e dal ricalcolo dell'IVA e cassa è di € **€ 66.341,41 mentre dalla spesa complessiva risulta un risparmio di € 66.836,03.**
5. di **dare atto** altresì che la spesa trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020;
6. di **richiamare** i precedenti acconti disposti rispettivamente con Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 di liquidazione della somma di € 330.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell'intervento ammesso a finanziamento e successivo Decreto Dirigenziale n. 652 del 14/09/2023 di liquidazione del secondo acconto di € 316.834,16;
7. di **dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D'Angelis;
8. di **dare atto infine** che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento è 76J20001620002

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

S. Angelo dei Lombardi lì 20/10/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 493 del 21/06/2022 (anticipazione 10%)
Sant'Angelo dei Lombardi, 20/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Dino Tisato

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi li 20/10/2023

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Luigi D'Angelis