

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 64 del 24/11/2025		ORIGINALE
---------------------------------------	--	------------------

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE TECNICHE PROFESSIONALI DOVUTE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PRIMO SAL A TUTTO IL 11/11/2025 relative all'intervento denominato Campanile Chiesa di S. Lorenzo in Caposele (AV) - CUP F36J22000060006 - CIG A006A84715

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

RICHIAMATI:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi Conza-Nusco-Bisaccia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)” – CUP F36J22000060006 (di seguito “Progetto”), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 720.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)” – CUP F36J22000060006;
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all'intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)” – CUP F36J22000060006;
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 è stato affidato l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore

dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario e dotato di comprovata esperienza ultraventennale nell'espletamento di prestazioni di analoga complessità di quelle PNRR;

- Che con determina n. 45 del 07/08/2023 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006;
- Che con determinazione n. 52 del 28/08/2023 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico arch. MARINO NARDIELLO, Via Valle 1/ter – 83040 Castelvete sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C, per l'affidamento dell'incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento di "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)" – CUP F36J22000060006, CIG A006A84715 per un importo stimato a base della procedura di euro 85.586,78, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Che in esecuzione della determinazione suddetta, in data 28/08/2023 è stata pubblicata sul MEPA la T.D. RDO n. 3706040, selezionando il citato operatore economico arch. MARINO NARDIELLO, Via Valle 1/ter – 83040 Castelvete sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C;
- Che con Determina del Responsabile del Procedimento n. 62 del 26/09/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, del contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato "SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO, CAPOSELE (AV)", al seguente operatore economico:
 - arch. MARINO NARDIELLO, Via Valle 1/ter – 83040 Castelvete sul Calore (AV), P.IVA 02335360646, iscritto all'ordine degli architetti di Avellino al n. 967, C.F. NRDMRN72T15A509C alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3706040 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 84.730,92, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

DATO ATTO

Che in data 04 ottobre 2023 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista dell'importo complessivo di € euro 84.730,92, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;

Che l'operatore economico è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. A123C746568-LB rilasciata in data 6 aprile 2023 da Lloyd's Insurance Company S.A. – Agenzia Assigeco Srl, Via Carlo Crivelli 26 – 20121 Milano con massimale di €. 1.000.000,00 e che a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ha prodotto al Committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a

garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria n. 2023/50/2678741, emessa dalla Compagnia Reale Mutua, Agenzia di Avellino (AV) emessa in data 28/09/2023, per l'importo di euro 4.236,55.

VISTA la Determina n. 71 del 20/10/2023, con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo contrattuale all'arch. Marino Nardiello – Via Valle 1/Ter Castelvetero Sul Calore P. IVA 02335360646 giusta fattura n. 10/PR del 16/10/2023 dell'importo netto pari a € 16.946,18 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 677,85, IVA 22% per un importo di € 3.877,29 per un totale di € 21.501,32 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 3.389,24 per un totale dovuto di € 18.112,08;

VISTA la determina n. 40 del 26/11/2024 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica in uno col Quadro Economico nell'importo totale di € 720.000,00

VISTA l'autorizzazione con prescrizioni sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza SABAP di Avellino e Salerno ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, prot. n. 006838-P del 24/03/2025 10903-P DEL 14/04/2025;

VISTA l'autorizzazione con prescrizioni sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 10903-P del 14/04/2025;

VISTA la determina n. 36 del 3/7/2025 con la quale il RUP approvava il progetto esecutivo dell'importo di € 720.000,00, da porre a base di gara ai sensi dell'art. 37 comma 2 dell'Allegato I.7 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO

che l'attività di Verifica del Progetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/23 è stata completata con Rapporto Conclusivo in data 29/06/2024 da parte dell'incaricato verificatore Arch. Lucio De Chiara e sottoscritta anche dal Progettista Arch. Marino Nardiello.

Che il RUP ha redatto in data 30/06/2025, il Verbale di Validazione relativo all'approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara ai sensi dell'art. 37 comma 2 dell'Allegato I.7 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO

- che Il Professionista incaricato arch. Marino Nardiello, ha assolto correttamente alla prestazione professionale e agli obblighi del disciplinare d'Incarico nella redazione del PFTE-ESECUTIVO;
- che con nota trasmessa a mezzo PEC indirizzata al RUP in data 3/09/2024, dall'arch. Marino Nardiello – Via Valle 1/Ter Castelvetero Sul Calore P. IVA 02335360646, affidatario dei servizi di che trattasi, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, veniva trasmesso il Progetto Esecutivo redatto secondo quanto richiesto dal disciplinare d'incarico;
- che con Determina n. 47 del 28/08/2025 veniva saldata la prestazione professionale di progettazione esecutiva.
- Che con PEC in data 11/11/2025, in ossequio al disciplinare di incarico ed agli atti consequenziali, il direttore dei Lavori, Arch. Marino Nardiello, trasmetteva la documentazione contabile relativa al I SAL dei lavori, sottoscritto dall'impresa esecutrice "Costruzioni Acocella s.r.l.", e nello specifico:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato di Avanzamento;
 - Certificato di Pagamento emesso dal RUP;
 - Computo consuntivo dei Costi della Sicurezza;
 - pro-forma fattura liquidazione direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione

RITENUTI dal RUP sufficienti gli elaborati tecnici presentati e verificato che sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere il saldo delle spettanze tecniche al primo SAL richiesta dal Direttore dei Lavori incaricato Arch. Marino Nardiello P. IVA 02335360646 ai sensi dell'art. 8 del

Disciplinare d'Incarico che recita: *“Per quanto attiene la fase di esecuzione lavori, il compenso sarà corrisposto in quota proporzionale all'importo dei lavori eseguiti, come risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili.*

DATO ATTO altresì

- che la spesa di di € 720.000,00 relativa all'intervento trova parziale copertura nei fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

- che è pervenuta a mezzo SDI la fattura n. 11/PA del 24/11/2025 dell'importo imponibile pari a € 7.059,98 (dedotto già il recupero dell'anticipazione 20%), oltre cassa previdenziale al 4% di € 282,40 IVA 22% per un importo di € 1.615,32 per un totale di € 8.957,70 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 1.412,00 per un totale dovuto di **€ 7.545,70** da parte dell'operatore economico arch. Marino Nardiello - P. IVA 02335360646, relativa alla corresponsione del SALDO per la liquidazione della direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. Luigi D'Angelis la direzione dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTO l'atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 col quale è stato affidato l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario

VISTA l'erogazione sull'investimento per un importo pari ad euro 72.000,00 (€ settantaduemila,00) sotto forma di anticipazione pari al 10 % del contributo concesso, disposta dal Ministero della Cultura e successivo trasferimento di € 144.000,00 in data 28/08/2025;

ACCERTATO che:

- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere il SALDO per la liquidazione della direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione chiesta dall'operatore;
- l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori.
- **La somma da liquidare trova parziale copertura nella disponibilità di cassa alla data odierna fino all'importo di € 5.560,00 mentre rimane a credito del professionista l'importo a saldo pari a € 3.397,70;**

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP F36J22000060006 e CIG: A006A84715

- VISTO il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da INARCASSA rif. 691214/141.2.1/B152W del 13/11/2025.
- ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
- VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
- VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 11 Settembre 2020, n. 120;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di prendere atto** della richiesta di liquidazione del SALDO per le spese tecniche di direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione da parte dell'operatore economico:
 - ❖ Arch. Marino Nardiello – Via Valle 1/Ter Castelvetero Sul Calore P. IVA 02335360646, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino al n° 967 – C.F. NRDMRN72T15A509C;
2. **di liquidare parzialmente in base alla disponibilità di cassa pari a € 5.560,00**, la fattura n. 11/PA del 11/11/2025 dell'importo imponibile pari a € 7.059,98 (dedotto già il recupero dell'anticipazione 20%), oltre cassa previdenziale al 4% di € 282,40 IVA 22% per un importo di € 1.615,32 per un totale di **€ 8.957,70** a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 1.412,00 per un totale dovuto di **€ 7.545,70** da parte dell'operatore economico arch. Marino Nardiello - P. IVA 02335360646, relativa alla corresponsione della liquidazione della direzione dei lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato Campanile Chiesa di S. Lorenzo – Caposele - (AV) – CUP F36J22000060006 - CIG A006A84715;
3. **di imputare** l'importo complessivo di **euro € 8.957,70** sul bilancio 2025, dando atto che la somma trova copertura parziale fino all'importo di € 5.560,00 con fondi in cassa assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
4. **Di rimandare la liquidazione della restante somma pari a (€ 8.957,70 – 5.560,00) € 3.397,70 al momento dell'intervenuto trasferimento da parte del MIC e alla relativa disponibilità di cassa, senza ulteriore provvedimento di determinazione.**

DI DARE MANDATO all'Ufficio Finanziario di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato al “CAMPANILE CHIESA DI S. LORENZO – CAPOSELE - (AV) in favore di:

Arch	fattura	netto da liquidare	ritenuta	Spesa totale
Marino Nardiello	n. _/PA del 11/11/2025	€ 4.148,00	€ 1.412,00	€ 5.560,00

DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP F36J22000060006;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto CIG A006A84715

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio Tecnico Diocesano.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022

Sant'Angelo dei Lombardi, 24/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rev. Don Piercarlo Donatiello

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

-

Sant'Angelo dei Lombardi lì 24/11/2025

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Luigi D'Angelis