



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 31 del 18/02/2026**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

**OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO “TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV)”. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ANNESSE.
CUP F86J22000080006 CIG: A007FD3CAF**

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei

milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa arcidiocesi;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi- Conza-Nusco-Bisaccia quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato DELLA TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO", CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 610.000,00 per il progetto denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n.9 del 16/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 22 del 05/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con determina n. 41 del 28/06/2023, e successiva determina n. 07 del 11/04/2024 di rinnovo della procedura per sostituzione del codice CIG, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S.MARTINO, CAIRANO (AV) – CUP F86J22000080006" all'ing. Chirico Leone – Partita IVA 03078630641 – C.da Piedi della Fontana n.2, 83040 Cairano (AV), iscritto all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Avellino al n. 2982;

RICHIAMATA:

- la determina n. 31 del 25/05/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006";
- la determina n. 47 del 18/08/2023 con la quale è stato riapprovato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" – CUP F86J22000080006", per effetto della sopraggiunta nuova normativa sui contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, in vigore dal 1luglio 2023 che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016 ed ha in particolare ridefinito i livelli di progettazione nonché i conseguenti parametri di calcolo dei compensi;
- la determina n. 54 del 20/09/2023 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi all'intervento di che trattasi, all'operatore economico arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 – alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3709863 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 74.140,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 4 del 06/02/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi professionali di Geologia relativi all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", all'operatore economico Geol. GIUSEPPE ROSA – Partita IVA 00603320649 – Via Giacomo Leopardi 15, Conza della Campania (AV), iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania al n. 338, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 3912117 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 5.100,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 16 del 24/06/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto inerente all'affidamento dell'esecuzione di indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione dell'intervento di che trattasi, secondo il piano di indagini redatto dai tecnici incaricati, all'operatore economico ITALPROVE S.R.L. - P.IVA 06002370655 - Località San Licandro Paccone Snc – Sicignano degli Alburni (SA), alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4415377 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 8.60065, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 31 del 02/10/2024 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo al servizio professionale di Collaudatore Statico in corso d'opera relativo all'intervento in oggetto, all'operatore economico arch. Pietro Mauriello – Partita IVA 02163130640, C.F. MRLPTR65T20I264U - iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino al n. 581, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 4634846 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 7.000,00 oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 04 del 13/02/2025 con la quale è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei

requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo al servizio professionale di Verifica del progetto Esecutivo dell'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", al seguente operatore economico: arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621, C.F. NFRVTR83D22G596I - iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento al n. 1055 alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 5047201 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro 5.650,00 oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

- la determinazione n. 32 del 17/06/2025 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto Legislativo n. 36/2023, all'operatore economico ENERPI S.R.L. - P.IVA 02618260646 – con sede ad Andretta (AV) alla Via Plebiscito n.1 - il contratto dei lavori inerenti all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)" per un importo contrattuale di euro 404.219,47, oltre IVA al 10% pari ad euro 40.421,95, per complessivi euro 444.641,42;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 42 del 05/12/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all'intervento denominato "TORRE CIVICA CORRELATA ALLA CHIESA DI S. MARTINO, CAIRANO (AV)", redatto dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di euro 610.000,00;
- che con determinazione n. 26 del 19/05/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 610.000,00;

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 20 del 31/07/2024 con la quale è stata liquidata e pagata al professionista esterno incaricato arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 - la somma di euro 14.828,00 quale imponibile, oltre cassa previdenziale al 4,00% pari ad euro 593,12 - IVA non dovuta - per un totale di euro 15.421,12, a saldo della fattura NR. 1A del 17/07/2024 relativa alla corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dall'art. 8 del Contratto per i servizi professionali di che trattasi;
- la propria determinazione n. 46 del 20/12/2024 con la quale è stata liquidata e pagata al professionista esterno incaricato arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 - la somma di euro 18.601,82 quale imponibile, oltre cassa previdenziale al 4,00% pari ad euro 744,07 - IVA non dovuta - per un totale di euro 19.345,89, a saldo della fattura NR. 3A del 13/12/2024 relativa alla corresponsione del saldo del compenso spettante per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di che trattasi, come previsto all'art. 8 del contratto sottoscritto in data 01/03/2024;
- la propria determinazione n. 54 del 23/09/2025 con la quale è stata liquidata e pagata al professionista esterno incaricato arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 - la somma di euro 12.444,78 quale imponibile, oltre cassa previdenziale al 4,00% pari ad euro 497,80 - IVA non dovuta - per un totale di euro 12.942,58, a saldo della fattura NR. 2A del 29/08/2025 relativa alla corresponsione del saldo del compenso spettante per la redazione del Progetto Esecutivo dell'intervento di che trattasi, come previsto all'art. 8 del contratto sottoscritto in data 01/03/2024;
- la propria determinazione n. 67 del 18/12/2025 con la quale sono stati approvati gli atti contabili dello stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 05/12/2025, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, dell'importo complessivo di euro 162.313,33, di cui euro 7.317,69 per costi della sicurezza ed euro 40.613,24 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO:

- che è pervenuta, in data 02/02/2026, da parte dell'arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652, la richiesta di liquidazione di un acconto del compenso spettante relativo ai servizi professionali di Direzione Lavori ed attività annesse per l'intervento di che trattasi;
- che è pervenuta a mezzo SDI da parte dell'arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652, la fattura nr. 01/A del 30/01/2026 dell'importo di euro 11.350,58 quale imponibile, oltre cassa previdenziale al 4,00% pari ad euro 454,02 ed euro 2,00 per bollo - IVA non dovuta - per un totale di euro 11.806,60 relativa alla corresponsione di un acconto del compenso spettante relativo ai servizi professionali di Direzione Lavori ed attività annesse per l'intervento di che trattasi, come previsto all'art. 8 del contratto sottoscritto in data 01/03/2024;
- Che la prestazione professionale è stata svolta regolarmente e con buon esito secondo il contratto sottoscritto tra le parti in data 01/03/2024.

RITENUTO di dover provvedere in merito e di liquidare all'arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 – un acconto delle somme dovute, in relazione all'importo dei lavori eseguiti, per il servizio professionale di Direzione Lavori ed attività annesse, con pagamento secondo le modalità indicate dall'interessato;

VERIFICATA la regolarità contributiva del predetto professionista rilasciata da INARCASSA in data 26/01/2026;

ATTESO che il codice CUP dell'intervento è il seguente: F86J22000080006;

CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge n. 136/2010, al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente CIG: A007FD3CAF

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

VISTA la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP a Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga, Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, in data 13 marzo 2023;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, quanto segue

1. Di prendere atto della richiesta pervenuta in data 02/02/2026 da parte dell'arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652, di liquidazione di un acconto del compenso spettante relativo ai servizi professionali di Direzione Lavori ed attività annesse per l'intervento di che trattasi, come previsto all'art. 8 del contratto sottoscritto in data 01/03/2024.
2. Di prendere atto che la prestazione professionale è stata svolta regolarmente e con buon esito secondo il contratto sottoscritto tra le parti in data 01/03/2024;
3. Di liquidare e pagare al professionista esterno incaricato arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI – Partita IVA 03093780652 - la somma di euro 11.350,58 quale imponibile, oltre cassa previdenziale al 4,00% pari ad euro 454,02 ed euro 2,00 per bolli - IVA non dovuta - per un totale di euro 11.806,60, a saldo della fattura NR. 01/A del 30/01/2026 relativa alla corresponsione di un acconto del compenso spettante relativo ai servizi professionali di Direzione Lavori ed attività annesse per l'intervento di che trattasi, come previsto all'art. 8 del contratto sottoscritto in data 01/03/2024;
4. Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 11.806,60, relativa alla corresponsione di un acconto del compenso spettante relativo ai servizi professionali di Direzione Lavori ed attività annesse per l'intervento di che trattasi, con accredito della somma

secondo le modalità di pagamento indicate nella fattura precitata, attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato a ARCIDIOCESI DI SANT'ANGELO DEI LOMB - TORRE CIVICA CHIESA SAN MARTINO IN CARIANO - (AV), come meglio indicato di seguito:

Operatore	Fattura	Imponibile	Cassa previd.	Bollo	Spesa totale
Arch. LUCREZIA VINCENZA RICCIARDI - Partita IVA 03093780652	Fattura n. 01/A del 30/01/2026	€ 11.350,58	€ 454,02	€ 2,00	€ 11.806,60

5. Di dare atto che la nascente spesa complessiva di euro 11.806,60 trova copertura con i fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022;
6. Di dare atto che il codice CUP attribuito all'intervento è il seguente: F86J22000080006;
7. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto codice CIG A007FD3CAF;
8. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga, Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, giusta nomina in data 13 marzo 2023;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura con i fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022.

Sant'Angelo dei Lombardi, 18.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Don Piercarlo Donatiello

Don Piercarlo Donatiello

Firmato digitalmente
da: Piercarlo
Donatiello
Data: 18/02/2026
21:03:46



PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 18/02/2026

Il Responsabile del Progetto - RUP

Mons. Tarcisio Luigi Gambalunga

