

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 74 del 27/12/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO

OGGETTO: DETERMINA DI RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E AFFIDAMENTI RELATIVA AI LAVORI di “SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT’ANTONINO – SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (AV)”

CUP: F66J22000140006

PREMESSO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 2.430.000,00 per il progetto “di sicurezza sismica della **Cattedrale di Sant’Antonino – Sant’Angelo dei Lombardi - (Av)** **CUP: F66J22000140006;**
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all’intervento **SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT’ANTONINO – SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (AV)** CUP: F66J22000140006
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al

Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

- Che con Determina n.9 del 16/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 22 del 05/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con Decreto del Vicario per l'attuazione del PNRR del 19/06/2023 è stato affidato l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

RICHIAMATA la determina n. 50 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di "SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO – SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - (AV) CUP: F66J22000140006 col seguente quadro economico:

DATO ATTO

- Che con Determina del Responsabile del Procedimento n° 6 del 01/03/2024 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, del contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento di **sicurezza sismica della Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006** al seguente operatore economico:
 - **ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 - Avellino - Via Circumvallazione, 76 - Mandatario della costituenda RTP.**, per l'importo contrattuale risultato pari a € **191.049,15**, oltre cassa ed IVA come per legge.
- Che in data 4 aprile 2024 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista capogruppo dell'importo complessivo di euro € **191.049,15**, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;

CONSIDERATO

- che con nota trasmessa a mezzo PEC indirizzata al RUP in data 20/12/2024, l'ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 - Mandatario della costituita RTP, affidataria dei servizi di che trattasi, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data, veniva trasmesso il P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnica ed economico) redatto secondo quanto richiesto dal disciplinare d'incarico;
- che con nota trasmessa a mezzo PEC dell'24/01/2025, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino prot. 002068-P del 24/01/2025, concedeva il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 21 del d.Lgvo 42/2004 del P.F.T.E. redatto dai tecnici incaricati;

- che con nota trasmessa a mezzo PEC dell'17/02/2025, la Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 004393-P del 17/02/2025, concedeva il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 21 del d.Lgvo 42/2004 del P.F.T.E. redatto dal tecnico incaricato;
- che con Determina di aggiudicazione efficace n. 07 del 28/02/2025 venivano affidati i servizi professionali di Verifica del Livello progettuale PFTE ed Esecutivo nonché il supporto al RUP per la Validazione del livello progettuale PFTE ed Esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23 al seguente operatore economico in RTP:
 - **arch. Antonio Verderosa**, libero professionista iscritto all' Ordine degli Architetti P.C.P. della Provincia di Avellino con il n. 496, C.F. VRDNTN67R26A509Z, P.I. 01972320640, alle condizioni di cui alla Trattativa Diretta MEPA RDO n. 5113968 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro **38.167,01** oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

DATO ATTO

- Che con pec del 25 marzo 2025 il tecnico incaricato trasmetteva il Rapporto Conclusivo di Verifica e il Rup in pari data 25/03/2025, provvedeva alla Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Che la verifica ha riguardato gli elaborati previsti art. 6 comma 7 dell'Allegato I.7 del D Lgs n. 36/2023,
- Che con Determina n. 12 del 26/03/2025 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara mediante ricorso alla procedura dell'Appalto Integrato;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 24/06/2025 con è stata disposta l'aggiudicazione efficace della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di "Sicurezza Sismica della "Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006 all'operatore economico MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623, con sede legale in Castel Campagnaro (CE) via A. Marino snc per l'importo totale contrattuale al netto dei ribassi offerti, determinato in € **1.714.271,46**. di cui euro **46.396,87** per spese di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA e oneri ammessi.

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con l'appaltatore in data 04/08/2025 Registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/08/2025 al n. 595 Serie 3;

VISTO il Verbale di Verifica ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 redatto dal professionista incaricato Arch. Antonio Verderosa, a seguito del rapporto conclusivo emesso in data 05/10/2025

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo effettuato dal RUP in data 07/10/2025 ai sensi ai sensi dell'art. dell'art. 18 dell'Allegato II. 18 e dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 relativo al progetto: Sicurezza Sismica della Cattedrale di Sant'Antonino di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - CUP F66J22000140006.

VISTO il Verbale di consegna dei servizi di progettazione esecutiva (Appalto Integrato) effettuato il giorno 3 luglio 2025 a favore della MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623 e RTP capogruppo COSRUCTURA CONSULTING SOC. COOP

VISTO il Verbale di consegna dei lavori (Appalto Integrato) effettuato il giorno 22 settembre 2025 a favore della MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F66J22000140006;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. Luigi D'Angelis la direzione dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTO l'atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 col quale è stato affidato l'incarico di RUP allo scrivente geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario

VISTI

- il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il Disciplinare di attuazione dei fondi PNRR

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. **DI RIMODULARE ED APPROVARE** il quadro economico dell'intervento denominato **“Sicurezza Sismica della “Cattedrale di Sant’Antonino – Sant’Angelo dei Lombardi - (Av)”** CUP: F66J22000140006 a seguito dei risultati delle gare/Affidamenti così come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO IN SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)				
		IMPORTI APPROVATI	POST GARA E AFFIDAMANTI	ECONOMIE
A	Lavori			
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	1.330.000,00 €		
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	340.000,00 €		
	Sommano lavori a base d'asta	1.670.000,00 €		
A1.3	Oneri di sicurezza	25.000,00 €		
	TOTALE LAVORI	1.695.000,00 €	1.667.874,59 €	27.125,41 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	SPESE TECNICHE			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali - Perizia geologica (opere imprenditoriali)	63.287,07 €	62.724,01 €	563,06 €
B1.2	Progettazione definitiva, CSE, DL	200.601,63 €	191.049,15 €	9.552,48 €
B1.3	Progettazione Esecutiva, CSP (da accorparsi ai lavori - Appalto integrato)	46.559,83 €	46.396,87 €	162,96 €
B1.4	Collaudo statico	20.074,14 €	19.560,00 €	514,14 €
B1.5	Collaudo tecnico amministrativo	16.181,88 €	16.000,00 €	181,88 €
B1.6	Verifica progetto	38.266,50 €	38.167,01 €	99,49 €
B1.7	RUP e spese Stazione Unica Appaltante	29.827,50 €	29.827,50 €	- €
	TOTALE SPESE TECNICHE	414.798,55 €	403.724,54 €	11.074,01 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	32.308,96 €	32.308,96 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €	3.500,00 €	
B2.3	Spese di pubblicazione	1.500,00 €	1.500,00 €	
B2.4	Spese ANAC	600,00 €	600,00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	37.908,96 €	37.908,96 €	- €
B3	IVA/ONERI			
B3.1	IVA sui lavori (10%)	169.500,00 €	166.787,46 €	2.712,54 €
B3.2	IVA sui indagini (10%)	6.428,89 €	6.272,40 €	156,49 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	14.060,46 €	13.640,02 €	420,44 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	80.425,83 €	78.020,92 €	2.404,91 €
B3.5	Oneri e Contributi su RUP	11.877,31 €	11.877,31 €	- €
	TOTALE IVA/ONERI	282.292,49 €	276.598,11 €	5.694,37 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	735.000,00 €	718.231,61 €	16.768,38 €
	TOTALE (A+B)	2.430.000,00 €	2.386.106,20 €	43.893,79 €

2. **Di Dare Atto** che risultano economie a seguito dell'espletamento delle gare pari a € **43.893,79**.
3. **Di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F66J22000140006;
4. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis



PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 27/12/2025

Il Responsabile del Progetto

Geom. Luigi D'Angelis

