

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 56 del 15/06/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT’ANTONINO – SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (AV)

CUP: F66J22000140006

CIG: A017E7B2D6

PREMESSO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 2.430.000,00 per il progetto “di sicurezza sismica della **Cattedrale di Sant’Antonino – Sant’Angelo dei Lombardi - (Av)** CUP: **F66J22000140006**;
- Che in data 15/02/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia relativo all’intervento SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT’ANTONINO – SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (AV) CUP: F66J22000140006
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con Determina n.9 del 16/03/2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi

tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- Che con Determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano n. 22 del 05/05/2023, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- Che con Decreto del Vicario per l'attuazione del PNRR del 19/06/2023 è stato affidato l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

RICHIAMATA la determina n. 50 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo all'intervento di "SICUREZZA SISMICA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO – SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - (AV) CUP: F66J22000140006;

DATO ATTO

- Che con determinazione 68 del 10/10/2023 è stata indetta procedura negoziata telematica, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'incarico di **“servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di sicurezza sismica della Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006 CIG: A017E7B2D6** per un importo stimato a base della procedura di euro € 200.601,63 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- Che in esecuzione della determinazione suddetta, in data 19/10/2023 è stata pubblicata sul MEPA la T.D. RDO n. 3784542, con invito a cinque operatori economici selezionati dalla short list;
- Che con Determina del Responsabile del Procedimento n° 6 del 01/03/2024 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, del contratto relativo ai servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento di **sicurezza sismica della Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006** al seguente operatore economico:
 - **ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 - Avellino - Via Circumvallazione, 76 - Mandatario della costituenda RTP.**, primo in graduatoria, che aveva conseguito il punteggio finale pari a 82,92/100 e che aveva offerto il prezzo netto di € 191.049,15 riferito alla cifra ribassata rispetto alla sola componente del corrispettivo individuata dalle “spese” che l'art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfetariamente e che ammontava ad € 9.552,48, da cui scaturiva l'importo contrattuale risultato pari a € **191.049,15**, oltre cassa ed IVA come per legge.

DATO ATTO

1. Che con atto del notaio Roberto Greco, del 19/03/2024 repertorio n. 45.471, Raccolta n. 16.129, registrato in Avellino il 20/03/2024 al n. 1815 Serie 1T, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato A), veniva costituita la RTP
2. Che con successivo Atto "Integrativo" del notaio Roberto Greco, del 27/03/2024 repertorio n. 45.489, Raccolta n. 16.144, registrato in Avellino il 27/03/2024 al n. 1981 Serie 1T, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato A1) veniva costituita e confermata la RTP così composta:

Mandatario e Capogruppo Prof. ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 600, domiciliato in Avellino - Via Circumvallazione, 76, C.F.: CNDMHL56E08E245I, nato il 08/05/1956 a Guardia Lombardi (AV); Servizio da svolgere quota 30%: Coordinatore del Gruppo di Progettazione e Direttore Operativo Strutture;

Mandante 1 – Geom. Gerardo Antoniello, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (AV), il 01/01/1961 e residente a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 83054 Via Valle Grande, 56 con studio in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Piazza Francesco De Sanctis, 48 C.F. NTNGRD61A011281K - PARTITA IVA 02552910644, mail: gerardoantoniello61@gmail.com - PEC: gerardo.antoniello@geopec.it; Servizio da svolgere quota 24%: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e fase di Esecuzione/contabilità/Direttore Operativo.

Mandante 2 – Arch. Gerardo Policano, nato ad Atripalda (AV) il 01/02/1988 e residente con studio in Via Petriale, Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 83054 CF PLCGRD88B01A489X PARTITA IVA 02926430642, mail: gerardopolicano@gmail.com - PEC: gparch@pec.it; Servizio da svolgere quota 11%: Progettista Architettonico e Restauro/Direttore Operativo e soggetto incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Mandante 3 – Arch. Antonella Guerriero, nata ad Avellino il 05/02/1985 e residente con studio professionale in Contrada Cesine, 45/b 83100 Avellino, CF GRRNNL85B45A509D PARTITA IVA 02877170643, mail: arch.antonellaguerriero@gmail.com PEC: arch.antonellaguerriero@pec.it; Servizio da svolgere quota 15%: Progettista Architettonico e Restauro/Direttore dei Lavori.

Mandante 4 – Ing. Alfredo Galasso, nata ad Avellino il 18/01/1968 e residente in Via G. Gambale, 26 P.2 con Studio professionale in Via Piave, 180 83100 Avellino, CF GLSLRD68A18A509I – PARTITA IVA 02008560647, mail: ing.agalasso@gmail.com - PEC: alfredo.galasso@ingegneriavellino.it; Servizio da svolgere quota 12,50%: Progettista strutturale – Impianti/Direttore Operativo.

Mandante 5 Giovane Professionista – Arch. Cristiana Tarantino, nata a Torre del Greco (NA) 24/12/1988 e residente con studio in Via Montedoro, 43/B 80059 Torre del Greco (NA), CF TRNCST88T64L259A PARTITA IVA 09672821213, mail: cri.tarantino@libero.it – PEC: arch.cris_tarantino@pec.libero.it; Servizio da svolgere quota 7,5%: Progettista Architettonico e Restauro/Direttore Operativo.

3. Che in data 4 aprile 2024 veniva sottoscritto digitalmente il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista dell'importo complessivo di euro € **191.049,15**, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;
4. Che l'Affidatario Mandatario ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale rilasciata in data 26/02/2023 da UNIPOL SAI, Agenzia di Avellino, con massimale di €. 1.000.000,00 NUMERO POLIZZA AGENZIA 1/61178/122/186516206.

Analoghe polizze sono state prodotte dai componenti-mandanti della RTP, in atti;

- Che con Determina 09 del 12/04/2024, emessa dall' Ufficio Tecnico Diocesano, veniva liquidata l'anticipazione dei servizi professionali di progettazione di fattibilità tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di sicurezza sismica della **Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006** per un importo di € **38.209,83** € oltre a Cassa Previdenziale ed Iva;
- Che con pec del 25 marzo 2025 il tecnico incaricato trasmetteva il Rapporto Conclusivo di Verifica e il Rup in pari data 25/03/2025, provvedeva alla Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- Che con Determina n. 12 del 26/03/2025 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara mediante ricorso alla procedura dell'Appalto Integrato;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 24/06/2025 con è stata disposta l'aggiudicazione efficace della Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei Lavori di "Sicurezza Sismica della "Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006 all'operatore economico MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623, con sede legale in Castel Campagnaro (CE) via A. Marino snc per l'importo totale contrattuale al netto dei ribassi offerti, determinato in € **1.714.271,46**. di cui euro **46.396,87** per spese di progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA e oneri ammessi.

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con l'appaltatore in data 04/08/2025 Registrato all'Agenzia delle Entrate in data 21/08/2025 al n. 595 Serie 3;

VISTO il Verbale di Verifica ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 redatto dal professionista incaricato Arch. Antonio Verderosa, a seguito del rapporto conclusivo emesso in data 05/10/2025

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo effettuato dal RUP in data 07/10/2025 ai sensi ai sensi dell'art. dell'art. 18 dell'Allegato II. 18 e dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 relativo al progetto: Sicurezza Sismica della Cattedrale di Sant'Antonino di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - CUP F66J22000140006.

VISTO il Verbale di consegna dei servizi di progettazione esecutiva (Appalto Integrato) effettuato il giorno 3 luglio 2025 a favore della MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623 e RTP capogruppo COSRUCTURA CONSULTING SOC. COOP

VISTO il Verbale di consegna dei lavori (Appalto Integrato) effettuato il giorno 22 settembre 2025 a favore della MASTIO RESTAURI SRL P.IVA 01503070623;

VISTO il Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 30/09/2025 dal Professionista incaricato del Collaudo Statico in Corso d'Opera, ing. Vincenzo Fungaroli P. IVA 01856120645, C.F. FNGVCN56C30B374C;

VISTO il Disciplinare d'incarico sottoscritto in data 30/09/2025 dal Professionista incaricato del Collaudo Tecnico – Amministrativo, Arch. Gerardo Nappa – Partita IVA 01882680646, codice fiscale NPPGRD64C26E605Y;

VISTA la Determina n. 42 del 27/04/2026 con la quale sono state liquidate le spese tecniche di Direzione dei lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione al Primo SAL;

CONSIDERATO

- che il direttore dei lavori con nota pec del 28 maggio 2026 trasmetteva il SECONDO SAL a tutto il 28/05/2026, dell'importo di € 1.139.860,27 da cui dedotte le ritenute e il recupero dell'anticipazione contrattuale è risultato l'importo netto pari a € 321.677,06 oltre IVA al 10% pari a € 32.167,71 per un totale di € 353.844,77, e contestualmente il RUP emetteva il relativo Certificato di Pagamento;

- che i professionisti incaricati della Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione hanno svolto la loro prestazione in proporzione all'avanzamento dei lavori nel rispetto del Disciplinare sottoscritto;

CONSIDERATO

- che l'operatore economico trasmetteva la garanzia fidejussoria a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, la garanzia fideiussoria n. 1/61178/96/198372844, emessa dalla Compagnia UNIPOL SAI, Agenzia di Avellino emessa in data 18/03/2024, per l'importo di euro 9.553,00 pari al 5% dell'importo contrattuale di € 191.049,15.
- che è pervenuta a mezzo pec del 5 giugno 2026 da parte del Mandatario, ing. Michele Candela, la richiesta di liquidazione del SECONDO ACCONTO spese tecniche di Direzione dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione come previsto all'art. 8 del Disciplinare e secondo la seguente ripartizione tra i componenti della RTP:

1. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandatario **ing. Michele Candela** - P.IVA 00547250647, la fattura n. 30/26 del 01/06/26 dell'importo netto imponibile pari a € 6.654,45 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di 266,18 per totale imponibile di € 6.920,63, IVA 22% per € 1.522,54 € per un totale di € 8.443,17 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 1.330,89 € per un totale netto da liquidare pari a € **7.112,28 €** relativa alla corresponsione del SECONDO ACCONTO D.L. come previsto dall'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto;

CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI SECONDO SAL							
Professionista	NETTO DA FATTURARE per direzione lavori_	Importo Cassa	Imponibile IVA	IVA 22%	TOTALE	RITENUTA	FATTURA N.
ING. MICHELE CANDELA	6.654,45 €	266,18 €	6.920,63 €	1.522,54 €	8.443,17 €	1.330,89 €	30/26 del 1/6/26
GEOM. GERARDO ANTONIELLO	5.323,56 €	266,18 €	5.589,74 €	1.229,74 €	6.819,48 €	1.064,71 €	9/A del 5/6/26
ARCH. ANTONELLA GUERRIERO	3.327,23 €	133,09 €	Forfettario		3.462,32 €		9 del 4/6/26
ARCH. GERARDO POLICANO	2.439,97 €	97,60 €	2.537,57 €	558,26 €	3.095,83 €	487,99 €	6/PR del 3/6/26
ING. ALFREDO GALASSO	2.772,69 €	110,91 €	2.883,60 €	634,39 €	3.517,99 €	554,54 €	FR 9/26 del 1/6/26
ARCH. CISTIANA TARANTINO	1.663,61 €	66,54 €	Forfettario		1.730,16 €		16 del 3/6/26
	22.181,51 €				27.068,95 €		

- 2.
3. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandante **Geom. Gerardo Antonello**, PARTITA IVA 02552910644 la fattura n. 9/A del 05/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 5.323,56 oltre cassa previdenziale al 5% per un importo di € 266,18, IVA 22% € 1.229,74, per un totale di € 6.819,48 a detrarre Ritenuta D'Acconto € 1.064,71 per un totale netto da liquidare pari a € 5.754,77, relativa alla corresponsione del SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.
4. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandante **Arch. Gerardo Policano**, PARTITA IVA 02926430642 la fattura n. 6/PR del 03/06/2026 di € 2.439,47, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 97,60, IVA 22% 558,27, per un totale di € 3.095,84, a detrarre ritenuta d'acconto pari a € 487,99 per un importo netto da liquidare pari a € 2.607,85, relativa alla SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.

5. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandante **Arch. Antonella Guerriero**, PARTITA IVA 02877170643, la fattura n. 9 del 04/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 3.327,23 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 133,09, per un totale imponibile di € 3.462,32, IVA ESENTE, per un totale netto da liquidare pari a € 3.462,32, relativa al SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.
6. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandante **Ing. Alfredo Galasso**, PARTITA IVA 02008560647, la fattura n. 09/26 del 01/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 2.772,69 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 110,91 IVA 22% € 634,39, a detrarre ritenuta d'acconto pari a € 554,54 per un importo netto da liquidare pari a € 2.963,45 relativa al SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.
7. che è pervenuta a mezzo SDI da parte del Mandante **Arch. Cristiana Tarantino**, PARTITA IVA 09672821213, la fattura n. 16 del 03/06.2026 dell'importo imponibile netto pari a € 1.663,61, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 66,54, IVA ESENTE, per un totale netto da liquidare pari a € 1.730,15, relativa SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.

VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. Luigi D'Angelis la direzione dell'Ufficio Tecnico Diocesano;

VISTO l'atto di determinazione assunto in data 18/11/2022 dal Vicario Episcopale per l'attuazione del PNRR, rettificato e sostituito con Decreto del 19/06/2023 col quale è stato affidato l'incarico di RUP al geom. Luigi D'Angelis C.F. DNGLGU65S21A509T, direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dipendente dell'ente beneficiario

VISTA l'erogazione sull'investimento per un importo pari ad euro 243.000,00 (€ duecentoquarantatremila,00) sotto forma di anticipazione pari al 10 % del contributo concesso, oltre al primo pagamento intermedio disposta dal Ministero della Cultura con accredito sul conto dedicato;

ACCERTATO che:

- sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione chiesta dall'operatore;
- l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori.

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti il codice CUP: F66J22000140006 CIG: A017E7B2D6

- VISTI i certificati di Regolarità Contributiva di tutti i componenti la RTP in corso di validità acquisiti agli atti.
- ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;
- VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto;
- VISTI: - il D. Lgs. 363/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 11 Settembre 2020, n. 120;
- il D.Lgs. 36/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di prendere atto** della richiesta di liquidazione del SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione da parte del Mandatario ing. Michele Candela - P.IVA 00547250647 come previsto dall'art. 8 dello stesso contratto, relativa ai **servizi professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi al progetto di sicurezza sismica della Cattedrale di Sant'Antonino – Sant'Angelo dei Lombardi - (Av) CUP: F66J22000140006 - CIG: A017E7B2D6**, secondo il seguente quadro riepilogativo e secondo la seguente ripartizione tra i componenti della RTP

CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI SECONDO SAL							
Professionista	NETTO DA FATTURARE per direzione lavori_	Importo Cassa	Imponibile IVA	IVA 22%	TOTALE	RITENUTA	FATTURA N.
ING. MICHELE CANDELA	6.654,45 €	266,18 €	6.920,63 €	1.522,54 €	8.443,17 €	1.330,89 €	30/26 del 1/6/26
GEOM. GERARDO ANTONIELLO	5.323,56 €	266,18 €	5.589,74 €	1.229,74 €	6.819,48 €	1.064,71 €	9/A del 5/6/26
ARCH. ANTONELLA GUERRIERO	3.327,23 €	133,09 €	Forfettario		3.462,32 €		9 del 4/6/26
ARCH. GERARDO POLICANO	2.439,97 €	97,60 €	2.537,57 €	558,26 €	3.095,83 €	487,99 €	6/PR del 3/6/26
ING. ALFREDO GALASSO	2.772,69 €	110,91 €	2.883,60 €	634,39 €	3.517,99 €	554,54 €	FR 9/26 del 1/6/26
ARCH. CISTIANA TARANTINO	1.663,61 €	66,54 €	Forfettario		1.730,16 €		16 del 3/6/26
	22.181,51 €				27.068,95 €		

2. **di liquidare** al Mandatario **ing. Michele Candela** - P.IVA 00547250647, la fattura n. 30/26 del 01/06/26 dell'importo netto imponibile pari a € 6.654,45 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di 266,18 per totale imponibile di € 6.920,63, IVA 22% per € 1.522,54 € per un totale di € 8.443,17 a detrarre ritenuta d'acconto pari ad € 1.330,89 € per un totale netto da liquidare pari a € **7.112,28 €** relativa alla corresponsione del SECONDO ACCONTO D.L. come previsto dall'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto;
3. **di liquidare** al Mandante **Geom. Gerardo Antonello**, PARTITA IVA 02552910644 la fattura n. 9/A del 05/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 5.323,56 oltre cassa previdenziale al 5% per un importo di € 266,18, IVA 22% € 1.229,74, per un totale di € 6.819,48 a detrarre Ritenuta D'Acconto € 1.064,71 per un totale netto da liquidare pari a € 5.754,77, relativa alla corresponsione del SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto;
4. **di liquidare** al Mandante **Arch. Gerardo Policano**, PARTITA IVA 02926430642 la n. 6/PR del 03/06/2026 di € 2.439,47, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 97,60, IVA 22% 558,27, per un totale di € 3.095,84, a detrarre ritenuta d'acconto pari a € 487,99 per un importo netto da liquidare pari a € 2.607,85, relativa alla SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto;
5. **di liquidare** al Mandante **Arch. Antonella Guerriero**, PARTITA IVA 02877170643, la fattura n. 9 del 04/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 3.327,23 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 133,09, per un totale imponibile di € 3.462,32, IVA ESENTE, per un totale netto da liquidare pari a € 3.462,32, relativa al SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.
6. **di liquidare** al Mandante **Ing. Alfredo Galasso**, PARTITA IVA 02008560647, la fattura n. 09/26 del 01/06/2026 dell'importo imponibile netto pari a € 2.772,69 oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 110,91 IVA 22% € 634,39, a detrarre ritenuta d'acconto pari a € 554,54 per un importo netto da liquidare pari a € 2.963,45 relativa al SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto;
7. **di liquidare** al Mandante **Arch. Cristiana Tarantino**, PARTITA IVA 09672821213, la fattura n. 16 del 03/06.2026 dell'importo imponibile netto pari a € 1.663,61, oltre cassa previdenziale al 4% per un importo di € 66,54, IVA ESENTE, per un totale netto da liquidare pari a € 1.730,15, relativa SECONDO ACCONTO Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Contratto di cui all'oggetto.

8. **di prendere atto** che sono stati acquisiti i documenti di regolarità contributiva di tutti i componenti la RTP
9. **di imputare** l'importo complessivo di euro € **27.068,95** € sul bilancio 2026, dando atto che la somma trova copertura con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022 per l'importo di € 2.430.000,00;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Finanziario di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario sul conto dedicato intestato a **Cattedrale di Sant'Antonino in Sant'Angelo dei L. - (AV)** in favore di:

CATTEDRALE DI SANT'ANTONINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI					
COMPENSO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE					
Professionista	Regime	FATTURE N.	NETTO FATTURE DA LIQUIDARE	RITENUTA	TOTALE SPESA
ING. MICHELE CANDELA	ORDINARIO	30/26 del 01/06/26	7.112,28 €	1.330,89 €	8.443,17 €
GEOM. GERARDO ANTONIELLO	ORDINARIO	9/A del 05/06/2026	5.754,77 €	1.064,71 €	6.819,48 €
ARCH. ANTONELLA GUERRIERO	FORFETTARIO	9 del 05/06/26	3.462,32 €	ESENTE	3.462,32 €
ARCH. GERARDO POLICANO	ORDINARIO	6PR del 03/06/26	2.607,85 €	487,99 €	3.095,84 €
ING. ALFREDO GALASSO	ORDINARIO	9/26 del 01/06/26	2.963,45 €	554,54 €	3.517,99 €
ARCH. CISTIANA TARANTINO	FORFETTARIO	16 del 05/06/26	1.730,15 €	ESENTE	1.730,15 €
			23.630,82 €		27.068,95 €

DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice **CUP: F66J22000140006**

DI DARE ATTO che è stato acquisito il prescritto **CIG: A017E7B2D6**

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria secondo l'Ordinamento dell'Ente e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP
geom. Luigi D'Angelis

UFFICIO CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022

Sant'Angelo dei Lombardi, 15/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rev. Don Piercarlo Donatiello

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): www.diocesisantangelo.it.

Sant'Angelo dei Lombardi lì 15/06/2026

Il Responsabile del Progetto

Geom. Luigi D'Angelis